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1. Uppgifter om företaget och företagets nät 
I detta avsnitt presenteras uppgifter om företaget och företagets elnät. 
Nätutvecklingsplanen innehåller en prognos för överföringsbehovet i elnätet de 
kommande tio åren, planerade investeringar och alternativa lösningar samt 
företagets bedömning om de planerade åtgärderna är tillräckliga för att möta det 
prognostiserade behovet.  

Syftet med nätutvecklingsplanen är att skapa transparens vad gäller förutsättningar 
för anslutning till elnätet och behov av flexibilitetstjänster och investeringar under 
de kommande fem till tio åren. Särskild tonvikt är på den huvudsakliga 
distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny 
förbrukning, inklusive laddstationer för elfordon. 

Observera att nätutvecklingsplanens utformning följer de riktlinjer och föreskrifter 
som ges ut av Energimarknadsinspektionen. Det innebär att vissa avsnitt inte 
innehåller någon information. 

Denna nätutvecklingsplan har tagits fram i samarbete med Sweco Sverige AB. 

Grundläggande uppgifter om företaget och uppgifter om hur intressenter kan 
komma i kontakt med distributionsnätsföretaget om nätutvecklingsplanen 
presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1 Uppgifter om företaget. 

Företagsnamn Affärsverken Elnät i Karlskrona AB 

Organisationsnummer 556049-4733 

Redovisningsenhet(er) som 
nätutvecklingsplanen avser 

REL00091 

Kontaktperson Andreas Johansson 

E-post andreas.johansson@affarsverken.se 

Telefonnummer +46 (0)708 78 33 49 

Länk till nätutvecklingsplanen 
som delats inför samråd 
(preliminär 
nätutvecklingsplan) 

Länk till information om 
samrådet 

Länk till slutlig 
nätutvecklingsplan 

www.affarsverken.se/natutvecklingsplan 

Länk till slutlig 
samrådredogörelse  

www.affarsverken.se/natutvecklingsplan 

Bilagor Inga bilagor 
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Affärsverken Elnät i Karlskrona AB (fortsatt Affärsverken) är ett lokalnätsföretag 
med områdeskoncession på 20 kV i Karlskrona kommun1. Koncessionsområdet för 
Affärsverken innefattar övervägande majoriteten av Karlskrona tätort och nätet 
består av både stads- och landsbygdsnät med betydande övervikt av stadsnät. 
Kommunen ligger inom Blekinge län. Affärsverkens lokalnät angränsar till två 
andra nätbolag: E.ON Energidistribution (fortsatt E.ON) har angränsande lokalnät 
både i öster och väster och Rödeby Elverk i norr, se Figur 1. Det sker dock inget 
utbyte med intilliggande lokalnät via elnätet. 

Då Affärsverkens koncessionsområde helt befinner sig inom samma kommun och 
län, och utvecklingsbehovet bedöms likartat inom området, så har Affärsverken 
inte delat in koncessionsområdet i några delområden. Affärsverken ansluter till 
E.ONs regionnät via två anslutningspunkter. Dels i 130/20 kV-stationen Intaget där 
anslutningspunkten är på 20 kV-nivån. Dels i 130/20 kV-stationen Trossö 2 där 
anslutningspunkten är på 130 kV-nivån. Uttagsbonnemanget mot E.ON ligger för 
närvarande på totalt 98 MW för båda anslutningspunkterna och maxlasten var 
våren 2026 cirka 68 MW. Affärsverken har inget separat inmatningsabonnemang 
gentemot regionnätet.  

Det geografiska området utgörs av koncessionsområdet för Affärsverken utan 
indelning i delområden, se Figur 1.  

1 50 kV för jordkabel. Områdeskoncessionsbeslutet för 50 kV har överklagats och behandlas 
nu i Hovrätten. 
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Figur 1 Karta över området där Affärsverken bedriver sin verksamhet. Källa: 
Affärsverkens karta baserat på kartmaterial från Lantmäteriet.  

2. Prognos för behovet av överföringskapacitet i 
elnätet 

I detta kapitel presenteras metodiken för framtagande av kapacitetsprognosen 
samt resultaten av den genomförda prognosen. Därefter redogörs för elnätets 
nuvarande förmåga att möta det prognostiserade kapacitetsbehovet och för de 
investeringar som planeras framåt. Kapitlet beskriver även det bedömda behovet 
av flexibilitetstjänster som alternativ till nätutbyggnad. Avslutningsvis bedöms i 
vilken utsträckning de planerade åtgärderna kan tillgodose det framtida behovet av 
överföringskapacitet. 

2.1. Behov av överföringskapacitet i elnätet 
I detta kapitel presenteras det prognosarbete som har utförts av Affärsverken i 
samband med framtagandet av nätutvecklingsplanen. 



 

 

 

AFFÄRSVERKEN ELNÄT AB 
Nätutvecklingsplan 2027-2036 1.0  Sida 6 av 25 
 

Genom en kombination av litteraturstudie och den löpande dialog Affärsverken har 
med sina kunder har underlag för planer och drivkrafter som kan inverka på 
elnätets utformning för perioden 2027 – 2036 samlats in. 

Behovet av överföringskapacitet inom elnätsområdet har uppskattats med hjälp av 
olika överväganden. De drivkrafter som enligt företaget bedömning har störst 
påverkan på effektöverföring i nätet under perioden 2027 – 2036 är  

• Industrietablering samt utökning av befintliga industrier (lastutvecklingen av 
stora punktlaster) 

• Energieffektivisering 
• Elektrifiering av fordonsflottan 

Dessa drivkrafter har identifierats av Affärsverken utifrån den löpande dialogen 
med industriaktörer, kommunen och regionen. Genom dessa kontinuerliga dialoger 
har Affärsverken en god kännedom om kommande behov av elkraftseffekt och om 
de faktorer som påverkar hur kapacitetsbehovet utvecklas över tid. Dialogen ger 
även värdefull information om aktörernas planer och förutsättningar framåt. Utöver 
detta har prognosarbetet kompletterats med litteraturstudier av relevanta 
prognoser och planer. 

Därefter har en prognosmodell för det förväntade behovet av överföringskapacitet 
tagits fram utifrån den utveckling Affärsverken anser vara mest sannolik. 
Prognosen bygger på en uppskattad borgerlig tillväxt och påverkan från befintliga 
och tillkommande punktlaster. Vidare har en simulering utförts av hur 
fordonsflottans elektrifiering påverkar behovet av överföringskapacitet. 

Relevanta prognoser och planer Karlskrona kommun 

Kommunens befolkningsprognos utgör grunden för den prognostiserade borgerliga 
lastutvecklingen. Även Karlskrona kommuns Översiktsplan 2050 ligger till grund för 
uppskattningen av befolknings- och verksamhetsutvecklingen inom elnätsområdet.  

Karlskrona kommun har ingen aktuell energiplan, men arbetar just nu med att ta 
fram en.2 I Översiktsplan 2050 beskriver kommunen målsättningen att växa radiellt 
med flera kärnor runt omkring Trossö och att se vattnet som en tillgång för 
transporter och nya skärgårdssamhällen.3

En målsättning för kommunen är att öka dess självförsörjandegrad. De största 
källorna för elproduktion i kommunen kommer i dagsläget från kraftvärme samt 
vindkraft. Förutom ett ökat elbehov i regionen finns en ökad elektrifiering av 
industrier i norra Sverige vilket förväntas lämna mindre till export av el till södra 
Sverige. En ökad elproduktion i Karlskrona och Blekinge är därför av stor vikt enligt 
kommunen. 

Karlskrona har många soltimmar och goda möjligheter för solenergi. Det finns 
potential för solcellsinstallationer på stora outnyttjade takytor på exempelvis 
industrilokaler, kommersiella lokaler och bostäder. 

2 Karlskrona kommun, Värdefulla inspel till Karlskronas nya energiplan, källa 
https://www.karlskrona.se/nyheter-karlskrona-kommun/v%C3%A4rdefulla-inspel-till-
karlskronas-nya-energiplan/
3 Karlskrona kommun, Översiktsplan 2050.  

Det finns även goda 
 

https://www.karlskrona.se/nyheter-karlskrona-kommun/v%C3%A4rdefulla-inspel-till-karlskronas-nya-energiplan/
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förutsättningar för vindkraft. Dock finns det intressekonflikter med bland annat 
Försvarsmakten vilket försvårar utbyggnad av vindkraft i Karlskrona kommun4. 

I Översiktsplanen identifieras några områden inom koncessionsområdet där 
utveckling kommer att ske de kommande tio åren. I Mölletorp förväntas en 
bostadsbebyggelse och vid Pottholmen i centrala Karlskrona byggs ett 
bostadsområde med avsikt att förlänga Karlskrona centrum ut till Pottholmen. Även 
Mariedal och centrala Lyckeby förväntas bygga ut nuvarande verksamheter med 
funktionsblandad bebyggelse.  

Relevanta prognoser och planer Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge 

Det finns ett samarbete mellan Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge för att 
ta fram aktuella energiplaner. I dagsläget finns ingen aktuell energiplan. 

Region Blekinge har identifierat fyra trender som är betydande för elnätssystemet i 
Karlskrona.  

1. Ökad självförsörjning och mer förnybar elproduktion, inklusive möjlig 
framtida havsbaserad vindkraft och fler batterilager. 

2. Försvarsmaktens utveckling som traditionellt är en stark aktör i Karlskrona. 
3. Laddinfrastruktur och var eventuella laddstationer för tung trafik ska 

placeras. 
4. Ökad internationalisering och export av Blekinges näringsliv.  

I Länsstyrelsen Blekinges Klimat- och Energistrategi för Blekinge5 anges att 
målsättningen är att Blekinge ska bidra till de nationella målen för en mer 
energieffektiv energianvändning, en fossilfri elproduktion som senast 2030 
motsvarar minst hälften av elanvändningen samt effektiva och fossilfria transporter. 

Affärsverken bedömer att Länsstyrelsens prognoser och planer inte har någon 
direkt påverkan på kapacitetsbehovet i Affärsverkens nät utöver de prognoser som 
Affärsverken redan har. Däremot har målen kring energieffektivisering, fossilfri 
fordonsflotta och förnybar elproduktion beaktats i prognosarbetet som drivkrafter.  

Aktörer inom industri 

Affärsverken har en kontinuerlig dialog med de största industriaktörerna för att 
upprätthålla en uppdaterad förståelse av sannolika effektbehov för perioden 2027–
2036. Den generella trenden är att ett ökat effektbehov fortsatt förväntas från flera 
aktörer, samtidigt som elektrifieringen av fordonsflottan bedöms bidra till en ökad 
efterfrågan på effekt. 

Det pågår i dagsläget utbyggnad inom befintliga industrier, men genom 
energieffektivisering kan behovet av nätkapacitet i vissa fall bibehållas eller endast 
behöva öka marginellt. Framåt bedöms effektbehovet fortsatt öka, men 
utvecklingen präglas i flera fall av tidsförskjutningar snarare än av att behovet 
saknas. 

4 Karlskrona kommun, Vindkraftsstrategi 2010.  
5 Länsstyrelsen Blekinge, Klimat- och energistrategi för Blekinge, Rapportnummer 2059:4, 
källa: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1a7d70ab19a0a379be49ca9b/1762255827789/Kl
imat-%20och%20energistrategi%20f%C3%B6r%20Blekinge.pdf

Detta överensstämmer i huvudsak med prognosen i den tidigare 

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1a7d70ab19a0a379be49ca9b/1762255827789/Klimat-%20och%20energistrategi%20f%C3%B6r%20Blekinge.pdf
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nätutvecklingsplanen för 2025–2034. Skillnaden jämfört med den tidigare 
bedömningen är främst att den prognostiserade effektökningen bedöms realiseras 
senare i tiden. Förseningen bedöms främst bero på att det rör sig om omfattande 
investeringar som tar tid att genomföra och som samtidigt påverkas av det rådande 
konjunkturläget. 

Industrikundernas lastutveckling har inkluderats när större punktlaster uppskattats i 
prognosarbetet.  

Samarbete med andra nätföretag i prognosarbetet 

Överliggande nät för Affärsverken i Karlskronas lokalnät är E.ON 
Energidistribution. Utöver den befintliga, löpande dialogen pågår specifik dialog 
gällande E.ONs nya tariffsystem som bygger på att lokalnätsbolag abonnerar på 
effekt månadsvis i stället för årsvis. En möjlig konsekvens av detta är att 
Affärsverken kan behöva anpassa sitt månadsvisa effektabonnemang under 
sommarmånaderna, då lasten normalt är lägre, för att uppnå en kostnadseffektiv 
nivå för abonnemanget. 

Affärsverken bedömer i dagsläget att abonnemangsgränsen till E.ON är väl 
avvägd, och dialogen med E.ON kommer att fortsätta för att säkerställa en fortsatt 
lämplig nivå framöver. Parallellt förs dialog mellan Affärsverken och E.ON om att 
genomföra en översyn av inmatningspunkterna. Översynen kan innebära behov av 
förnyelse av vissa anläggningar, i syfte att säkerställa att framtida kapacitetsbehov 
kan mötas. 

E.ON bedömer kapacitetsläget i Karlskrona Kommun som B på en skala från A till 
C, vilket innebär att elnätet bedöms ha förmåga att möta det prognostiserade 
behovet av överföringskapacitet. Ett kapacitetsläge B innebär att prognosen kan 
uppfyllas utan risk för kapacitetsbegränsningar, medan ytterligare anslutningar av 
konsumtion eller produktion utöver prognosen kan öka risken för att sådana 
begräsningar uppstår. Generellt finns en risk för kapacitetsbegränsningar vid större 
anslutningar. Bedömningen gäller både produktion och konsumtion för 
tidsperioderna 0-2 år, 3-5 år samt 6-10 år 6.  

Den långsiktiga förväntade utvecklingen av det svenska energisystemet 
Det finns ett antal långsiktiga trender av det svenska energisystemet som bedöms 
kunna påverka det prognostiserade kapacitetsbehovet i Affärsverkets elnät. 
Sveriges nationella energi- och klimatmål är att senaste år 2045 ska Sverige ha 
nettonollutsläpp 7. Ett etappmål är att elproduktionen ska vara 100 procent fossilfri 
år 2040. Detta ställer höga krav på både utbyggnad och reinvesteringar i 
elnätsinfrastrukturen. För Affärsverken innebär utvecklingen att 
kapacitetsbegränsningar i överliggande nät kan få en stor betydelse för möjligheten 
att möta framtida effektbehov och ansluta nya kunder eller ökad elanvändning. 

6 E.ON Energidistribution, Kapacitetskompassen, källa: 
https://www.eon.se/foeretag/elnaet/anslut/kapacitetskompassen
7 Energimyndigheten, 2026, Sveriges Energi- och klimatmål, källa: 
https://www.energimyndigheten.se/om-oss/om-energimyndigheten/energimyndighetens-
uppdrag/sveriges-energi--och-klimatmal/

 

https://www.eon.se/foeretag/elnaet/anslut/kapacitetskompassen
https://www.energimyndigheten.se/om-oss/om-energimyndigheten/energimyndighetens-uppdrag/sveriges-energi--och-klimatmal/
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Samtidigt väntas den förnybara elproduktionen i elområde SE4 öka, bland annat 
genom vind- och solkraft samt möjliga framtida satsningar på havsbaserad 
vindkraft. Planerade förstärkningar i transmissionsnätet kan förbättra 
överföringskapaciteten till södra Sverige, men genomförandetid, osäkerheter i 
projekten och befintliga flaskhalsar innebär fortsatt risk för begränsad kapacitet och 
höga elpriser. Förbrukningsflexibilitet bedöms därför få en allt viktigare roll för att 
hantera effektbehovet och skapa ett mer effektivt utnyttjande av elnätet. 

Metod för framtagande av kapacitetsprognos 

Baserat på det underlag Affärsverken samlat in och sammanställt har företaget 
tagit fram en prognos för behovet av överföringskapacitet. Detta har gjorts i steg 
som beskrivs nedan. För de olika stegen beskrivs vilka antaganden och underlag 
som ligger till grund för prognosarbetet. 

Undersökt nuvarande kapacitetsbehov per kundkategori 

Nuvarande total inmatning till elnätet, som därmed beskriver totalt uttag samt de 
nätförluster som uppstår i lokalnätet, har analyserats baserat på timmedeleffekter 
från överliggande nätägare för år 2021-2025 samt våren 2026. Uttaget har också 
relaterats till utomhustemperatur för att studera lastens temperaturberoende. 
Analysen visar en tydlig koppling till temperaturen, men höga belastningar har 
uppstått även när temperaturen inte varit den allra lägsta. I Figur 2 illustreras 
dygnsmaxlasten mot dygnsmedeltemperatur. 
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Figur 2 Dygnsmaxlast i förhållande till dygnsmedeltemperatur 

Maxöverföringen under 2025 och våren 2026 inträffade på eftermiddagen den 4 
februari 2026 (68 MW). Från figuren kan utläsas att vintern 2023/2024 var kall i 
området. Samtidigt visar analysen att uttaget varit högre tidigare år, under 2021. 
Affärsverken har noterat en påtaglig beteendeförändring hos nätets kunder efter 
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energikrisen 2022, med en minskad elöverföring. En del av förändringen har 
återgått till tidigare användningsmönster efter år 2022, men betydande effekt 
kvarstår även 2026, trots lägre elpriser. Det kan bero på att kunder gjort 
permanenta förändringar i sitt beteende och den anslutna utrustningen, exempelvis 
installerat effektivare värmepumpar. Det innebär att Affärsverken bedömer att 
maxkapacitetsbehovet i dagens nät kan sättas till maxuttaget våren 2026, cirka 
68 MW. 

Därefter har en analys av nuvarande kundkategorier gjorts. Nätets kunder har 
kategoriserats in i sju kategorier.  

• Energi 
• Handel och service  
• Lägenhetskunder  
• Lätt industri  
• Offentlig verksamhet  
• Tung industri  
• Villakunder  

Baserat på erfarenhet från liknande analyser har respektive kundtyps bidrag till 
topplasten bedömts utifrån antaganden om exempelvis uppvärmningsbehov per 
kvadratmeter, storlek på byggnader och behov av drifts- och hushållsel. Siffrorna 
har kalibrerats för att ge en modellerad topplast som motsvarar den uppmätta. 

Prognos för behov av kapacitet för ”borgerlig tillväxt” och befintliga kunder 

Hos befintliga kunder antas att det, förutom för laddning av elfordon, sker en viss 
energi- och effekteffektivisering, vilket bidrar till att minska kapacitetsbehovet. 
Effekteffektiviseringen antas vara 0,7 % per år för uppvärmningsel medan 
hushålls- och driftel förväntas effekteffektiviseras med 0,25 % per år. 

För att bedöma hur den borgerliga eller underliggande tillväxten påverkar behovet 
av el har utgångspunkt tagits i kommunens bedömning av befolkningstillväxt. 
Denna har sedan relaterats till hur mycket respektive kundgrupp påverkas. Ett 
antagande om korrelationens styrka har gjorts per kundkategori. För bostäder har 
den satts till 100% (en dubblering av befolkningsmängden dubblar kundkategorier 
för bostäder8), medan för ”lätt industri” har antagits en korrelation om 30% och 
”tung industri” 0 %. 

Behovet hos befintliga kunder och ”borgerlig tillväxt” har sedan bedömts år för år 
genom en sammanvägning av faktorerna. 

Prognos för behov av kapacitet till ”punktlaster” 

Affärsverken har bedömt behovet av kapacitet för punktlaster baserat på nu kända 
anslutningsförfrågningar och den löpande kunddialog som sker mellan 
Affärsverken och Affärsverkens kunder. En punktlast är en större anläggning som 
inte fångas upp genom modelleringen av den borgerliga tillväxten.  

Viktigt att ha i åtanke är att en förfrågan om en viss kapacitet inte nödvändigtvis 
innebär att påverkan på nätets topplast blir lika hög. 

8 Här görs också ett antagande att fördelningen i uppvärmningssätt bibehålls. 

Det beror på sammanlagring 
och att företag erfarenhetsmässigt i tidiga skeden efterfrågar något högre kapacitet 
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än vad som senare realiseras. En reduktionsfaktor om 30 % har därför applicerats i 
kapacitetsprognosen.  

Undantag har gjorts för förfrågningar där det bedöms mest sannolikt att lasten 
kommer att drivas på maximal nivå kontinuerligt och därmed sammanfalla med 
nätets topplast.  

Förfrågningar kopplat till laddinfrastruktur har också uteslutits då det behovet 
fångas upp av en separat modellering av underliggande laddbehov. 

Tabell 2 Indikationer på nya större punktlaster och troligt kapacitetsbehov. 

Typ av anslutning Effektbehov 
[MW] 

Bidrag till nätets 
topplast [MW] 

Tidsperspektiv  
(när anslutningen är 
relevant) 

Verksamheter 29 26,3 2028 – 2029 

Industriområde, 
förbrukning 

16 11,2 2027 – 2030 

Stadsutveckling 4 2,8 2027 – 2028 

Nationella, regionala och kommunala planer pekar alla på en ökad elproduktion 
från solceller. En viss mängd förnybar elproduktion i Karlskrona förväntas också 
tillkomma från solceller, men däremot är utbyggnaden av vindkraft i Karlskrona 
kraftigt begränsad på grund av intressekonflikter.  

Inom Affärsverkens koncessionsområden finns det solcellsproduktion från 
villakunder och från en andelsägd solkraftpark. Affärsverken har sett en markant 
ökning av solcellsanläggningar under de senaste åren, men denna utveckling har 
därefter stannat av. En eventuell fortsatt utveckling bedöms i hög grad vara 
beroende av eventuella stödsystem och rådande marknadsförutsättningar.  

Prognos för kapacitetsbehov till fordon 

I och med att laddning av elfordon förväntas öka kommande år så har en relativt 
detaljerad och specifik modellering av hur fordonsladdning kommer att påverka 
elnätet genomförts. 

Prognosticerad storlek på elfordonsflottan 

För att analysera elektrifieringstakten av fordonsflottan har en metod och 
beräkningsmodell framtagen av RISE9 använts som utgångspunkt. Modellen har 
justerats utifrån specifika behov för denna nätutvecklingsplan. Modellen bygger på 
andel elfordon inom kommunen i dagsläget, och den fortsatta utvecklingen antas 
följa en S-kurva mot full elektrifiering. Modellen beräknar elfordonsflottan över tid 
för hela Karlskrona Kommun. Eftersom Affärsverkens koncessionsområde inte 
omfattar hela kommunen har resultatet viktats utifrån förhållandet mellan 
invånarantalet inom koncessionsområdet och kommunens totala invånarantal.  

9  Skattning av vägtrafikens framtida energi- och effektbehov, per län, kommun och typ av 
laddinfrastruktur, RISE 2023 

 

https://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1821821/FULLTEXT01.pdf
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För elektrifieringsgrad av bussar och båtar har endast information från bussbolag 
och rederier tagits i beaktande, där Affärsverken bedömer att bussverksamheten 
redan är fullt elektrifierad och därför inte förväntas medföra någon ytterligare 
utökning av kapacitetsbehovet. 

Effektbehov för laddning 

Beräkningsmodellen som beskrivits ovan har använts för att modellera 
laddmönster och motsvarande effektbehov över tid. Laddprofiler för personbil, lätt 
lastbil och tung lastbil har applicerats med följande typladdningar: nattlig 
hemmaladdning (alla bostadstyper), arbetsplatsladdning, snabbladdarstationer, 
rastplatser/restauranger/köpcentra, lastbilsdepåer, samt logistikcentraler. 

Hänsyn har tagits till både behovsstyrda och utjämnade laddmönster, och 
kapacitetsprognosen redovisar därför ett medelvärde av dessa två scenarier. Detta 
motiveras av bedömningen att en viss utjämning av laddningen kommer att se, 
exempelvis genom lastförskjutningen från kvällar till nätter, men att denna 
utveckling inte väntas omfatta hela kundkollektivet.  

Modellen genererar ett laddbehov över tid, och det effektbehov som har använts i 
kapacitetsprognosen för respektive år är det högsta värdet som infaller dagtid 
under vintermånaderna. Detta bedöms vara den period då den totala belastningen 
i elnätet är som högst och därmed dimensionerande. 

Det finns osäkerheter i denna analys av det framtida effektbehovet från laddning av 
fordon. Framför allt gäller dessa osäkerheter hur väl den verkliga 
elektrifieringstakten kommer att se ut, samt hur och var de olika elfordonen 
kommer att ladda i framtiden. Denna utveckling påverkas framför allt av priser på 
drivmedel och fordon, nationella och europeiska regleringar samt teknikutveckling 
inom fordon och laddning.  

2.2. Redogörelse för ökning och minskning av behov av 
överföringskapacitet 

I avsnittet presenteras Affärsverkens prognos över förväntat överföringsbehov för 
elproduktion och elanvändning utifrån den utveckling som företaget anser är mest 
trolig. Prognosen baseras på drivkrafter och metod som presenterade tidigare i 
rapporten. 
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Tabell 3 Prognos över behov av överföringskapacitet i elnätet 2027-2036 

Prognostiserat överföringsbehov [MW] 
2027 81 

2028 92 

2029 112 

2030 116 

2031 117 

2032 117 

2033 117 

2034 118 

2035 119 

2036 119 

Olika bidragande drivkrafters bidrag till det uppskattade kapacitetsbehovet 
visualiseras i Figur 3. 
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Figur 3 Prognos för överföringsbehov uppdelat per drivkraft och år. 

Överföringsbehovet förväntas öka kraftigt. Av Figur 3 framgår att det framför allt är 
överföringsbehov till enskilda punktlaster som ökar, medan behovet från den 
borgerliga tillväxten i princip möts av ”effekteffektivisering” hos befintliga kunder. 
Det innebär att prognosen är beroende av hur ett relativt litet antal enskilda aktörer 
agerar. 
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I Tabell 4 nedan visas hur den prognosticerade överföringskapaciteten ökar år för 
år. Jämförelsen sker med 2026 som startår. 

Tabell 4 Förändring av prognosticerat behöv av överföringskapacitet jämfört med 
föregående år. 

År Förändring mot 
föregående år [%] 

2026 - 

2027 18,0% 

2028 13,7% 

2029 22,5% 

2030 3,6% 

2031 0,4% 

2032 0,4% 

2033 0,0% 

2034 0,9% 

2035 0,5% 

2036 0,5% 

2.3. Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen 
Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen kan delas upp i möjligheter i 
mottagningsstationer, 50 kV nät, mellanspänningsnät, nätstationer och 
lågspänningsnät för det egna nätet. Därutöver tillkommer kapacitetsbegränsningar 
i överföringen från överliggande nät.  

Mottagningsstationer 

De egna mottagningsstationerna är för närvarande i gott skick. Det finns dock 
transformatorer i stationerna som börjar bli ålderstigna, vilket innebär att behov av 
framtida åtgärder behöver utredas. Ägarförhållandena av transformatorer skiljer sig 
mellan mottagningsstationerna; i den ena är E.ON ägare, medan Affärsverken äger 
anläggningarna i den andra. 

Som beskrivet tidigare i rapporten har Affärsverken och E.ON en dialog om den 
framtida utformningen av inmatningspunkterna, mottagningsstationerna och 
tillhörande transformatorer. Exakt vilka tekniska lösningar som blir aktuella, 
inklusive om och när enskilda transformatorer ska bytas ut, utreds gemensamt. 
Detta skapar goda förutsättningar att välja den lösning som är mest 
kostnadseffektiv, samtidigt som fortsatt redundans och kapacitet för framtida behov 
säkerställs. 

50 kV nät 

Affärsverken har ansökt om och blivit beviljad spänningshöjning av befintlig 
nätkoncession för område till 50 kV. Vissa villkor i beslutet har överklagats och 
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överklagandeprocessen pågår. Om tillstånd slutgiltigt erhålls för en högre spänning 
har Affärsverken möjlighet att i framtiden själva transformera från 130 kV till 50 kV.  

Affärsverken bedömer att utbyggnad av 50 kV är en viktig förutsättning för att möta 
det ökade behovet av kapacitet. Utan en sådan utbyggnad kommer det att krävas 
fler 20 kV-kablar för att tillse att det framtida kapacitetsbehovet kan bemötas vilket 
innebär en betydligt större utmaning än 50 kV-alternativet på grund av svårigheter 
med att kablifiera långa och många sträckor i tätortsmiljö. 

Mellanspänningsnätet 

I mellanspänningsnätet finns bra möjligheter att möta det prognostiserade 
kapacitetsbehovet gällande borgerlig tillväxt. Kontinuerligt arbete med att förstärka 
äldre kablar och vid behov lägga ny kabel ger tillräckligt med ny kapacitet ör detta 
ändamål. 

När att det gäller att bemöta de enskilda stora punktlaster som förväntas utökas 
och tillkomma finns det dock risk för kommande begränsningar att bemöta 
kapacitetsbehovet. Se beskrivning gällande kablifiering av 20 kV-kablar i avsnittet 
om 50 kV-nät ovan. 

Nätstationerna  

Även i nätstationerna finns bra möjligheter att hantera tillkommande effektbehov. 
Devis sker detta precis som för mellanspänningsnätet via kontinuerligt 
underhållsarbete då äldre nätstationer ersätts med nya med vid behov större 
transformatorer. Det sker exempelvis 5-10 ställverksbyten om året vilket också 
möjliggör kapacitetshöjande åtgärder vid behov. 

Gällande de bemötandet av de förväntade utökningarna av kapacitet mot de 
enskilda punktlasterna så förväntas även det att vara fullt möjligt att hantera med 
förstärkning av befintliga eller utplacerandet av nya nätstationer. 

Således bedöms det inte finnas några kommande begränsningar gällande just 
nätstationer. 

Affärsverkens nätstationer är redan idag utrustade med sensorer för mätning och 
övervakning samt kommunikationssystem, vilket möjliggör en stegvis utveckling 
mot ett mer digitaliserat och flexibelt elnät. På sikt bedöms insamlade data och 
kommunikationsmöjligheter kunna hjälpa till med presumtivt underhåll, 
automatiserade omkopplingar, förfinat prognosarbete med mera. 

Lågspänningsnätet 

Lågspänningsnätet är väldimensionerat och anses inte vara en begränsande faktor 
för att nå det prognostiserade kapacitetsbehovet. Affärsverken har standardiserat 
kabelförläggningen genom att konsekvent använda aluminiumkablar med arean 
240 mm2 då kostnad för kabeln inte är den avgörande komponenten utan de 
största kostnadsposterna består av utgifter kopplat till kabelläggningen såsom 
schaktning och asfaltering. Kablar av denna typ är väl dimensionerade för framtida 
effektbehov. Framtida utbyggnad av lågspänningsnätet anses inte heller vara 
begränsande då utbyggnadstiden relativt andra delar av elnätet är snabb. 
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Överliggande nät 

En flaskhals har identifierats i 130 kV-transformeringen i en av 
mottagningsstationerna. Affärsverken och E.ON utreder därför gemensamt 
anslutningspunkterna för att identifiera den mest lämpliga och kostnadseffektiva 
lösningen. Detta kan innebära behov av förnyelse av vissa anläggningar för att 
möta framtida kapacitetsbehov.  

E.ON har uppgett att det finns tillgänglig kapacitet i regionnätet. Fokus är därför att 
gemensamt utforma en lösning som säkerställer kapacitet och redundans. 
Affärsverken bedömer att nödvändiga åtgärder kan genomföras innan den 
förväntade lastökningen i det egna nätet.   

2.3.1. Nuvarande användning av flexibilitetstjänster och andra resurser 
I dagsläget använder Affärsverken icke-marknadsbaserad begränsning av ett 
anslutet kraftvärmeverk för att hantera kapacitetsbegränsningar för inmatning mot 
regionnätet. Inga andra flextjänster eller alternativ till flextjänster används. 

Affärsverken tillämpar idag villkorade avtal när det är relevant för kunden och 
bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätets kapacitet.  

2.4. Planerade investeringar och alternativa lösningar 
Vid val av investeringar ska det finnas ett reellt behov. Ett sådant behov kan vara 
att upprätthålla nuvarande förmåga genom underhåll eller reinvestering, men 
behovet kan även uppstå på grund av nyanslutningar, teknikutveckling, identifiering 
i företagets arbete med risk- och sårbarhetsanalys eller av regulatoriska skäl. När 
ett sådant behov som påkallar en investering i elnätet uppstår beror valet av 
investeringen på följande aspekter: 

• Anledning till investering. Är det en nyanslutning, en upprätthållande åtgärd 
eller annan anledning? 

• Förutsättningar för investering. Typ av miljö (tätort kontra landsbygd), 
tidsperspektiv (är det en akut situation eller i planeringsstadium) samt vad 
finns det för olika alternativ för just den aktuella investeringen? 

• Teknisk lösning. Finns det ny teknik som kan passa, hur ser de 
regulatoriska förutsättningarna ut vad är tillräcklig kapacitet, hur kommer 
investeringen att påverka alternativt påverkas av framtida händelser i 
anknytning (geografiskt, tidsmässigt och regulatoriskt) till den aktuella 
investeringen. 

• Kostnadseffektivitet. Vad är det kostnadsmässigt bästa valet av de möjliga 
alternativen och hur bemöts tekniska krav såväl nu som i ett 
framtidsscenario? 

• Förmåga. Hur ser möjligheterna ut för att planera, förbereda samt utföra 
investeringen? Finns egen kompetens och personal med tillgänglig tid, 
finns externa resurser för eventuellt stöd med planering eller utförande av 
investeringen? Leveranstider för nödvändig utrustning? Påverkar 
investeringen driften av elnätet och i vilken utsträckning? 

Mindre investeringar, ofta i form av underhållsarbete eller mindre nyanslutningar av 
till exempel enskilda hushåll, sker enligt en förutbestämd arbetsmetod för att skapa 
en smidig och mot organisationen rationell vardag. Sådana mindre investeringar är 
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att betrakta som standardarbeten och aspekterna ovan bemöts i sådana fall i 
respektive arbetsmetod där val av material (avrop från avtal med leverantörer) och 
tillvägagångssätt framgår i respektive arbetsmetodik, vilka förändras i takt med 
regulatoriska förutsättningar och teknikutveckling. Vid dylika projekt beaktas viss 
långsiktighet för att uppnå kostnadseffektivitet. Kan samschakt utnyttjas, förväntas 
närliggande investeringar inom kort, hur förväntas det framtida behovet utvecklas 
etcetera?  

När det rör sig om större eller ej standardiserade mindre investeringar behandlas 
varje enskild investering specifikt. Det kan röra sig om större nyanslutningar 
(industri eller stora produktionsanläggningar), stora investeringar, så som 
upprustning av befintlig eller en ny mottagningsstation, eller en investering som är 
av en mer ovanlig eller ny karaktär, exempelvis en anslutning av ett energilager. 
Vid sådana tillfällen beaktar Affärsverken investeringsaspekterna ovan enligt 
följande metodik: 

Generellt beaktas även aktuell klimatanpassningsplan vid valet av investering.  
Affärsverken har i klimatanpassningsplanen identifierat tre områden som på grund 
av stadens geografiska läge påverkar deras verksamhet:  

• Havsnivåer, där man bevakar utplacerade sensorer för fukt, 
vattennivåer och temperatur 

• Medeltemperaturhöjning 
• 100-årsregnrisk och sådan påverkan på Lyckebyån 

2.4.1. Planerade investeringar 
I detta avsnitt redovisas planerade investeringar i sådan huvudsaklig 
distributionsinfrastruktur som bedöms nödvändig för att ansluta ny eller utökad 
produktionskapacitet och förbrukning. 

Tabell 5 Planerade investeringar till och med år 2036 vid beviljad 
spänningshöjning. Projektstatus anges enligt 1 = Planerad (internt beslutad). 2 = 
Inväntar tillstånd. 3 = Tillstånd beviljat, ej påbörjad. 4 = Påbörjad. 5 = Under 
övervägande (ej internt beslutad). 6 = Övrigt (ska specificeras). 

 Projekt-
benämning 

Projektbeskrivning Syfte med projektet Projekt-
status 

Tidpunkt för 
driftsättning 

Kabel-
projekt  

Förnya kablar, görs i 
etapper   

Förnya kablar innan 
den tekniska 
livslängden är 
uppnådd  

1 2026 

Nätstationsp
rojekt 

Förnya nätstationer, 
görs i etapper   

Förnya nätstationer 
innan den tekniska 
livslängden är 
uppnådd. Har som mål 
att göra detta på 2–3 
stationer per år. 

1 2026 

50 kV-kabel 
Trossö och 
Verkö 

Ny sjökabel som 
ansluter två befintliga 
stationer. 

Del av 50 kV-ring för 
att rationellt bemöta 
förväntat 
kapacitetsbehov. 

5 2028 
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50 kV-kabel 
Intaget-
Trossö 2 

Ny kabel som 
ansluter två befintliga 
stationer. 

Del av 50 kV-ring för 
att rationellt bemöta 
förväntat 
kapacitetsbehov. 

5 2030 

50 kV-kabel 
Verkö-
Lyckeby 

Ny kabel som 
ansluter en befintlig 
station med en ny 
station. 

Del av 50 kV-ring för 
att rationellt bemöta 
förväntat 
kapacitetsbehov. 

5 2029 

50 kV-kabel 
Lyckeby-
Torskors 

Ny kabel som 
ansluter en befintlig 
station med en ny 
station. 

Del av 50 kV-ring för 
att rationellt bemöta 
förväntat 
kapacitetsbehov. 

5 2032 

50 kV-kabel 
Torskors-
Intaget 

Ny kabel som 
ansluter en befintlig 
station med en ny 
station. 

Del av 50 kV-ring för 
att rationellt bemöta 
förväntat 
kapacitetsbehov. 

5 2032 

Transformat
or och 
ställverk 
Trossö 2 

Anpassning av 
befintlig station till 50 
kV-nivå. 

Skapa möjlighet att 
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät. 

5 2031 

Transformat
or och 
ställverk 
Verkö 

Anpassning av 
befintlig station till 50 
kV-nivå. 

Skapa möjlighet att 
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät. 

5 2031 

Transformat
or och 
ställverk 
Intaget 

Anpassning av 
befintlig station till 50 
kV-nivå. 

Skapa möjlighet att 
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät. 

5 2031 

130 kV 
anslutning 
Eon 

Anslutning till 
överliggande 
regionnät. 
90 miljoner SEK 

Skapa möjlighet att 
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät. 

1 2031 

Ny station 
20 kV 
Lyckeby10

Ersättning av befintlig 
20 kV-
fördelningsstation. 

Ersättning av föråldrad 
infrastruktur. 

4 2028 

Ny station 
50/20 kV 
Torskors 

Ny station i förväntat 
expansivt område 
med prognostiserat 
stort 
kapacitetsbehov. 
Anpassning till 50 
kV-nivå.  

Skapa möjlighet att 
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät. 

1 2031 

10 Projektbenämning och syfte uppdaterat sedan tidigare nätutvecklingsplan för åren 2025-
2034, där motsvarande projektbenämning var ”Ny station 50/20 kV Lyckeby”. 
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2.4.2. Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 
Det förväntade behovet av flexibilitetstjänster och andra resurser som kan 
användas som alternativ till nätutbyggnad under åren 2027-2036 redovisas nedan. 

Uppmätta timvärden för effekten i utbyte mot överliggande regionnät har utgjort 
data för att uppskatta behovet av flexibilitetstjänster och andra resurser. Historiska 
data för utbytet 2021-2025 har sammanställts i ett varaktighetsdiagram nedan. 
Kurvorna visar hur laster fördelas mellan olika timmar. Genom att jämföra de fem 
serierna i diagrammet går det även att se hur lasten varierat mellan de senaste 
åren.  
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Figur 4 Varaktighetsdiagram för effekten som är uppmätt för utbyte mot regionnät 
2021-2025, där samtliga timvärden har blivit sorterade och indexerade från 1 (lägsta 
värde) till 8760 (högsta värde vid normalt år) eller 8784 (högsta värde vid skottår). 

I denna nätutvecklingsplan har flexibilitetsbehovet11 uppskattas utifrån avtalet med 
överliggande nät, och det innebär att den abonnerade effekten för 
summaabonnemanget i detta avtal har varit dimensionerande då 
flexibilitetsbehovet räknats ut.  

Utifrån effektprognosen som presenterats tidigare i denna rapport har ökningen av 
det maximala effektuttaget beräknats per år, och detta har sedan använts för att 
uppskatta behovet av omdirigering på medellång och lång sikt. Faktorn för ökad 
maximal effekt har sedan legat till grund för en prognos av effektkurvan. 

11 Eftersom samma behov kan lösas med en annan typ av omdirigering än just via en 
flextjänst så har begreppet omdirigering ibland används i stället för flex. 

Genom att 
jämföra med de simulerade värdena har det getts en uppfattning om hur behovet 
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för omdirigering skulle se ut, om abonnemangsgränsen behålls mot överliggande 
nät.  

Tabell 6 Sammanställning av de maxlaster som har simulerats och deras ökning 
jämfört med basår 2026. 

År Effekt [MW] Faktor ökning Ökning [%] 
Basår 2026 68 1,0 0% 

2031 117 1,7 72% 

2036 119 1,8 76% 

Varaktighetsdiagram för maxlasterna på medellång och lång sikt visas i Figur 5. 
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Figur 5 Varaktighetsdiagram för simulering av laster i fallet 0–5 år och 6–10 år 
perioden 2027-2036 samt en jämförelse med abonnemangsgränsen. 

I figuren ovan visualiseras effektbehovet som har simulerats. Skärningspunkten 
mellan lastkurvan i varaktighetsdiagrammet och abonnemangsgränsen indikerar 
flexibilitetsbehovets antal timmar via x-axeln (hn), och arean mellan lastkurvan och 
abonnemangsgränsen innan skärningspunkten beskriver den simulerade 
potentiella flexvolymen (kWh).  



 

 

 

AFFÄRSVERKEN ELNÄT AB 
Nätutvecklingsplan 2027-2036 1.0  Sida 21 av 25 
 

Figur 6  En beskrivning hur flexvolymen beräknas som arean mellan befintlig 
kapacitet och prognostiserad lastkurva. Skärningen av x-axeln indikerar antalet 
timmar med behov av omdirigering. Källa: Energiforsk, bild modifierad av Sweco. 

Den genomsnittliga effekten per timme med behov av omdirigering beräknas 
genom att ta den totala flexvolymen i MWh/år genom antalet timmar hn. Slutligen 
beräknas den maximala effekten för en omdirigering som den högst simulerade 
lasten för en enskild timme minus den abonnerade effekten mot överliggande nät 
samma timme. 

Simuleringen visar att det finns ett flexibilitetsbehov. För Fall 0-5 år är det 31 
timmar vars simulerade last överskrider abonnemangsgränsen. För Fall 5-10 år är 
motsvarande värde 61 timmar. Det bör dock observeras att i simuleringen har 
gränsen satts till abonnemangsgränsen mot överliggande nät, men 
förutsättningarna för denna gräns kan komma att se annorlunda ut framöver. Som 
tidigare beskrivits i rapporten håller E.ON regionnät på att förändra sitt tariffsystem, 
vilket innebär att Affärsverken i framtiden kommer att abonnera på effekt på 
månadsbasis. Affärsverken undersöker för närvarande hur abonnemanget bör 
utformas för att vara mest kostnadseffektivt. När abonnemangsnivån har fastställts 
kan flexibilitetsbehovet behöva utvärderas på nytt, eftersom en förändrad 
abonnemangsgräns kan innebära ett ökat behov av flexibilitet. De presenterade 
resultaten bör därför tolkas utifrån dagens förutsättningar och utgör inte 
nödvändigtvis en fullständig bild av det framtida flexibilitetsbehovet. 
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Tabell 7 Behov av omdirigering, via flexibilitetstjänster och andra resurser år 2027–
2036. Samtliga simuleringar bygger på att abonnemangsgränsen ligger kvar på 
nuvarande nivå.  

0–5 år 6-10 år 
Antal timmar som 
lasten förutspås gå 
över abonnemanget 
(hh) 

31 timmar 61 timmar 

Totalbehov flexvolym 
(kWh)  

80,9 MWh/år 177,6 MWh/år 

Medeleffekt per 
omdirigering 
(medeleffekt för hN-
abonnemangsgränsen) 

2,6 MW 2,9 MW 

Högsta effekt för en 
omdirigering 
(maxeffekt för hN-
abonnemangsgränsen) 

10,0 MW 12,5 MW 

2.4.2.1. Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av 
behovet av åtgärd 

Det har undersökts vid vilken veckodag och tid på dygnet som behovet av 
omdirigering förväntas inträffa för olika år. I figurerna nedan visualiseras när i tid 
som lasten varit högst utifrån historiska data. 
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Figur 7 De femtio högsta värdena per år uppmätta i utbyte med regionnät under år 
2021-2025, och hur dessa är fördelade på olika delar av dygnets timmar 
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Figur 8 Fördelning av de 50 högsta lasterna per år på olika veckodagar 2021-2025. 

Slutsatsen utifrån detta är att behovet av flexibilitet tycks vara under helgfria 
vardagar, det vill säga måndag-fredag och att behovet troligtvis blir som störst på 
morgon och kväll. 

I dagsläget använder Affärsverken inga flexibilitetstjänster eller andra resurser, 
utöver en överenskommelse om produktionsbegränsningar för en elproducent vid 
vissa driftförhållanden. 

Omdirigering kan ske via inköp av flextjänster, men detta är beroende på om 
flexibla resurser finns tillgängliga i nätet. Simuleringen indikerar ett lågt behov av 
omdirigering utifrån den abonnemangsgräns mot överliggande nät som har 
använts i analysen. Affärsverken avser därför i dagsläget att inte initiera någon 
flexibilitetshandel under de närmsta åren. Bedömningen av det framtida 
flexbilitetsbehovet är dock förenad med osäkerheter. Som tidigare beskrivits kan 
E.ON regionnäts förändrade tariffsystem och Affärsverkens kommande utformning 
av abonnemanget innebära att abonnemangsgränsen förändras månadsvis. 
Flexibilitetsbehovet kan därmed behöva utvärderas på nytt när abonnemangsnivån 
har fastställts.  

Det är samtidigt relevant att utvärdera potentialen för flexibilitetstjänster och 
möjliga flexleverantörer utifrån befintliga anläggningar i nätet.   

På samma sätt blir det även relevant att överväga huruvida villkorade avtal bör 
upprättas för de anslutningar som tillkommer i samband med att prognosen närmar 
sig abonnemangsgränsen i en större utsträckning. 

Genom effekttariffer förväntas överföringsbehovet från flexibla resurser kunna 
påverkas. Även solcellsparker och energilager i större skala anses trolig under tio 
år framöver vilka bedöms ha potential att bidra med flexibilitet. 
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2.5. Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva 
alternativet 

Vid mindre, rutinmässiga, investeringar sker valet på metod enligt förutbestämda 
rutiner enligt beskrivning i kapitel ovan. Hitintills har detta i sådana fall alltid 
inneburit att bygga elnät, antingen i ett-till-ett byten eller genom kapacitetshöjande 
åtgärder (kraftigare ledning, större transformator etcetera) då det sett till den totala 
kostnaden, inklusive organisationens nedlagda tid, varit såväl mest kostnads- som 
tidseffektivt. Genom standardisering i arbetet med att välja material såsom kabel 
och nätstationsutförande så har kostnadseffektiviteten säkerställts i sådana projekt.  

Vid större projekt, eller mindre projekt som faller utanför den rutinmässiga mallen, 
sker valet av det mest kostnadseffektiva alternativet genom att genomföra 
processen som beskrivet tidigare. Vid sådana projekt finns större möjlighet att 
påverka kostnadseffektiviteten via aktiva val. Viktigt i detta arbete är att beakta 
investeringens syfte och de kunder som påverkas av investeringen. Är 
investeringen i sig en kapacitetshöjande åtgärd eller påverkar investeringen 
elnätets kapacitet i någon bemärkelse? Berör investeringen en kund med möjlighet 
till flexibiliteten etcetera?  

I och med att varje projekt av denna typ skiljer sig från varandra så sker därmed 
beslut om det mest kostnadseffektiva alternativet via kostnadsanalys från fall till 
fall. Hitintills har det även i sådana projekt visat sig att förutsättningar och 
investeringens typ inneburit att elnätsbyggnation varit mest kostnadseffektivt. 

Vid valet av investering i ett 50 kV-nät bedömdes alternativet att bygga ut befintligt 
20 kV-nät från de båda mottagningsstationerna Intaget respektive Trossö 2, samt 
möjligheterna till flexibilitet hos befintliga kunder. Utifrån dessa aspekter bedömdes 
underlaget för flexibilitet som otillräckligt för att bemöta det efterfrågade behovet. 
Alternativet med en traditionell utbyggnad av 20 kV-nätet bedöms vara en 
ekonomiskt och tekniskt sämre lösning jämfört med en 50 kV-ring. Alternativet med 
en 50 kV-ring ger även en utökad flexibilitet mot framtida förfrågningar om utökad 
kapacitet och ett mer robust elnät. 

Oavsett projekt arbetar Affärsverken aktivt med att använda befintligt material om 
möjligt (omdistribuering) för att uppnå kostnadseffektivitet. Affärsverken anser att 
det är viktigt vid investeringar att tänka långsiktigt för att över tid uppnå de mest 
kostnadseffektiva lösningarna. Affärsverken ser positivt på ny teknik och de 
möjligheter sådan teknik innebär för att uppnå kostnadseffektivitet och en robust 
elleverans. Företaget undersöker kontinuerligt möjligheterna att använda 
alternativa metoder mot traditionell elnätsutbyggnad. Affärsverken har exempelvis 
via examensarbete undersökt hur användandet av likströmsdistribution inom 
interna nät skulle påverka kostnadsbilden för bostadsområden. 

2.6. Om planerade åtgärder möter behovet för 
överföringskapacitet 

En viktig förutsättning för att de åtgärder som planeras i Affärsverkens eget nät 
under intervallet 2025–2034 kan bedömas vara tillräckliga för att bemöta det 
prognosticerade behovet är den beviljade områdeskoncessionen för 50 kV för 
mark- och sjökablar. Det finns ett flertal begränsande faktorer i alternativet att 
bygga ut det befintliga 20 kV-nätet i sådan utsträckning som i så fall kan behövas.  
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När det gäller överliggande nät, E.ON, har en potentiell kapacitetsbegränsning 
identifierats i 130 kV-transformeringen i mottagningsstationen Intaget. Om inga 
åtgärder vidtas riskeras transformators kapacitet på sikt att bli begränsande för 
Affärsverkens möjligheter att möta ett ökat effektbehov. Som tidigare beskrivits 
genomför Affärsverken och E.ON en gemensam utredning av den framtida 
utformningen av anslutningspunkterna samt behovet av förnyelse av berörda 
anläggningar. E.ON har uppgett att det finns tillgänglig kapacitet i regionnätet, och 
utredningen ger goda förutsättningar att identifiera en tekniskt lämplig och 
kostnadseffektiv lösning som säkerställer kapacitet och redundans. Affärsverken 
bedömer att nödvändiga åtgärder kan planeras och genomföras innan de 
förväntade effektbehovsökningarna i det egna nätet uppstår. 

De planerade åtgärderna består i sin helhet av traditionell utbyggnad av elnät då 
det för kända investeringar bedömts vara det mest effektivt och rationella 
alternativet ur såväl teknisk som ekonomisk synvinkel baserat på det förutsedda 
behovet. I och med förändringarna som sker inom elkraftbranschen gällande ny 
teknik och nya förutsättningar (regulatoriska, kundbeteende etcetera) så kommer 
det dock att vara nödvändigt att löpande ha alternativa metoder i åtanke. 

3. Samråd 
Samråd av preliminär nätutvecklingsplan sker med start i september 2026. 

En slutgiltig nätutvecklingsplan kommer att publiceras senast den 31 december 
2026. Även en samrådsredogörelse kommer publiceras tillsammans med den 
slutgiltiga nätutvecklingsplanen. Av samrådsredogörelsen kommer att framgå vilka 
som lämnat synpunkter och hur dessa synpunkter beaktas vid framtagandet av 
den slutgiltiga nätutvecklingsplanen. 
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