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1.  Uppgifter  om företaget och företagets elnät  
I detta avsnitt presenteras uppgifter om företaget och företagets elnät. 
Nätutvecklingsplanen innehåller en prognos för överföringsbehovet i elnätet de 
kommande tio åren, planerade investeringar och alternativa lösningar samt 
företagets bedömning om de planerade åtgärderna är tillräckliga för att möta det 
prognostiserade behovet. 

Syftet med nätutvecklingsplanen är att skapa transparens vad gäller förutsättningar 
för anslutning till elnätet och behov av flexibilitetstjänster och investeringar under 
de kommande fem till tio åren. Särskild tonvikt är på den huvudsakliga 
distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny 
förbrukning, inklusive laddstationer för elfordon. 

Observera att nätutvecklingsplanens utformning följer de riktlinjer och föreskrifter 
som ges ut av Energimarknadsinspektionen. Det innebär att vissa avsnitt inte 
innehåller någon information. 

Denna nätutvecklingsplan har tagits fram i samarbete med Sweco Sverige AB. 

1.1.  Uppgifter om företaget  
Grundläggande uppgifter om företaget och uppgifter om hur intressenter kan 
komma i kontakt med distributionsnätsföretaget om nätutvecklingsplanen 
presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1 Uppgifter om företaget. 

Företagsnamn Affärsverken Elnät i  Karlskrona AB  

Organisationsnummer 556049-4733  

Redovisningsenhet(er) som 
nätutvecklingsplanen avser 

REL00091  

Kontaktpersoner: Andreas Johansson 

E-post andreas.johansson@affarsverken.se 

Telefonnummer +46 708 783349 

Länk till nätutvecklingsplanen 
som delats inför samråd 
(preliminär 
nätutvecklingsplan) 

Länk till information om 
samrådet 

Länk till slutlig 
nätutvecklingsplan 

www.affarsverken.se/natutvecklingsplan 

Länk till slutlig 
samrådredogörelse 

www.affarsverken.se/natutvecklingsplan 

Bilagor Inga bilagor.  
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1.2.  Uppgifter om företagets elnät   
Affärsverken Elnät i Karlskrona AB (fortsatt Affärsverken) är ett lokalnätsföretag 
med områdeskoncession på 20 kV i Karlskrona kommun. Koncessionsområdet för 
Affärsverken innefattar övervägande majoriteten av Karlskrona tätort och nätet 
består av både stads- och landsbygdsnät med betydande övervikt av stadsnät. 
Kommunen ligger inom Blekinge län. Affärsverkens lokalnät angränsar till två 
andra nätbolag: E.ON Energidistribution (fortsatt E.ON) har angränsande lokalnät 
både i öster och väster och Rödeby Elverk i norr, se Figur 1. Det sker dock inget 
utbyte med intilliggande lokalnät via elnätet. 

Då Affärsverkens koncessionsområde helt befinner sig inom samma kommun och 
län, och utvecklingsbehovet bedöms likartat inom området, så har Affärsverken 
inte delat in koncessionsområdet i några delområden. 

En viktig fråga gällande Affärsverkens framtida elnätsverksamhet är den ansökan 
om spänningshöjning av befintlig nätkoncession för område enligt ellagen 
(1997:857) 2 kap 10 §, som Affärsverken lämnade till Energimarknadsinspektionen 
(Ei) den 5 oktober 2023. Affärsverken ansöker däri om en spänningshöjning av 
befintlig nätkoncession för område med en spänning som inte väsentligt 
överstigande 50 kV, i området för deras nuvarande koncession med en högsta 
spänning på 20 kV. Processen med denna ansökning pågår för närvarande och 
det finns därmed inget beslut i frågan vid slutförandet av denna nätutvecklingsplan. 

1.2.1.  Anslutning till överliggande nät  
Affärsverken ansluter till E.ONs regionnät via två anslutningspunkter. Dels i 130/20 
kV-stationen Intaget där anslutningspunkten är på 20 kV-nivån. Dels i 130/20 kV-
stationen Trossö 2 där anslutningspunkten är på 130 kV-nivån. 
Uttagsbonnemanget mot E.ON ligger för närvarande på totalt 98 MW för båda 
anslutningspunkterna och maxlasten var år 2023 cirka 62 MW. Affärsverken har 
inget separat inmatningsabonnemang gentemot regionnätet. 

1.3.  Karta över området där elnätsföretaget bedriver  
nätverksamhet  

Det geografiska området utgörs av koncessionsområdet för Affärsverken utan 
indelning i delområden, se Figur 1. 
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Figur 1 Karta över området där Affärsverken bedriver sin verksamhet. Källa: 
Affärsverkens karta baserat på kartmaterial från Lantmäteriet. 

2.  Behov a v  överföringskapacitet  i  elnätet  
I detta kapitel presenteras det prognosarbete som har utförts av Affärsverken i 
samband med framtagandet av nätutvecklingsplanen. Metoden för utförandet 
består av två väsentliga delar: 

Dels har litteraturstudier kombinerats med ett flertal intervjuer för att samla in 
underlag för planer och drivkrafter som kan inverka på elnätets utformning för 
perioden 2025–2034. 

Därefter har en prognosmodell för det förväntade behovet av överföringskapacitet 
tagits fram utifrån den utveckling Affärsverken anser vara mest sannolik, med 
hänsyn till erhållet material från intervjuer och litteraturstudier. Prognosen bygger 
på en uppskattad borgerlig tillväxt och påverkan från befintliga och tillkommande 
punktlaster. Vidare har en simulering utförts av hur fordonsflottans elektrifiering 
påverkar behovet av överföringskapacitet. 
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Kapitlet avslutas med en beskrivning hur nuvarande system kan uppfylla det 
prognosticerade framtida kapacitetsbehovet. 

2.1.  Redogörelse för företagets prognosarbete  
Nedan redogörs för hur företaget har tagit fram sin prognos för behov av 
överföringskapacitet i elnätet. Behovet av överföringskapacitet inom elnätsområdet 
har uppskattats med hjälp av olika överväganden. De drivkrafter som enligt 
företaget bedömning har störst påverkan på effektöverföring i nätet under perioden 
2025 – 2034 är 

• Industrietablering samt utökning av befintliga industrier (lastutvecklingen av 
stora punktlaster) 

• Energieffektivisering 
• Elektrifiering av fordonsflottan 

Dessa drivkrafter har identifierats av Affärsverken i samarbete med några utvalda 
aktörer som intervjuats under arbetet med nätutvecklingsplanen. Urvalet av aktörer 
för dessa intervjuer har beslutats inom projektgruppen och de utvalda aktörerna 
antogs kunna bidra med viktiga kunskaper om planer och utveckling inom området, 
så som kommun, länsstyrelsen och region. Även kunder med nuvarande eller 
förväntat betydande behov av elkraftseffekt intervjuades eftersom de bedömdes ha 
en avgörande roll för hur kapacitetsbehovet utvecklas. Genom intervjuerna erhölls 
en god bild av de intervjuade aktörernas framtida elkraftsbehov. Utöver 
intervjuerna har prognosarbetet kompletterats med litteraturstudier av relevanta 
prognoser och planer. 

2.1.1.  Relevanta prognoser och  planer Karlskrona kommun  
Kommunens befolkningsprognos utgör grunden för den prognostiserade borgerliga 
lastutvecklingen. Även Karlskrona kommuns Översiktsplan 2050 och samtal med 
kommunen ligger till grund för uppskattningen av befolknings- och 
verksamhetsutvecklingen inom elnätsområdet. 

Karlskrona kommun har ingen aktuell energiplan. I Översiktsplan 2050 beskriver 
kommunen målsättningen att växa radiellt med flera kärnor runt omkring Trossö 
och att se vattnet som en tillgång för transporter och nya skärgårdssamhällen.1 

En målsättning för kommunen är att öka dess självförsörjandegrad. De största 
källorna för elproduktion i kommunen kommer i dagsläget från kraftvärme samt 
vindkraft. Förutom ett ökat elbehov i regionen finns en ökad elektrifiering av 
industrier i norra Sverige vilket förväntas lämna mindre till export av el till södra 
Sverige. En ökad elproduktion i Karlskrona och Blekinge är därför av stor vikt enligt 
kommunen. 

Karlskrona har många soltimmar och goda möjligheter för solenergi. En 
konsekvens av det är att en av Sveriges största solcellsparker finns i kommunen. 
Det finns potential för solcellsinstallationer på stora outnyttjade takytor på 
exempelvis industrilokaler, kommersiella lokaler och bostäder. 

1 Karlskrona kommun, Översiktsplan 2050. 

Länsstyrelsen i  
Blekinge har tagit fram en analys av solenergipotential på tak i samtliga kommuner 
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i länet2. Det finns även goda förutsättningar för vindkraft. Dock finns det 
intressekonflikter med bland annat Försvarsmakten vilket försvårar utbyggnad av 
vindkraft i Karlskrona kommun3. 

I Översiktsplanen identifieras några områden inom koncessionsområdet där 
utveckling kommer att ske de kommande tio åren. I Mölletorp förväntas en 
bostadsbebyggelse och vid Pottholmen i centrala Karlskrona byggs ett 
bostadsområde med avsikt att förlänga Karlskrona centrum ut till Pottholmen. Även 
Mariedal och centrala Lyckeby förväntas bygga ut nuvarande verksamheter med 
funktionsblandad bebyggelse. Därutöver pekas Galte Gryta ut som 
utvecklingsområden som påverkar kapacitetsbehovet de kommande tio åren, 
2025–2034. Vidare förväntas industrier och näringslivets utveckling leda till 5 000 
nya arbetstillfällen till 2030.4 

2.1.2.  Relevanta  prognoser och  planer  Region  Blekinge och  Länsstyrelsen  
Blekinge  

Det finns ett samarbete mellan Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge för att 
ta fram aktuella energiplaner. I dagsläget finns ingen aktuell energiplan. 

Region Blekinge har identifierat fyra trender som betydande för elnätssystemet i 
Karlskrona. Det första är att Region Blekinge vill öka självförsörjandegraden i 
regionen. Det finns flera bolag i olika faser som vill ansluta havsbaserad vindkraft. 
Länsstyrelsen i Blekinge har till exempel fått i uppdrag av regeringen att undersöka 
förutsättningarna för den havsbaserade vindkraftsparken Cirrus som förväntas 
producera 10 TWh årligen. Anslutning av havsbaserad vindkraft kommer troligen 
inte ske i Karlskrona men kommer oavsett att påverka effektsituationen i regionen. 
Trenden av ökad förnybar elproduktion genomsyrar både regionala och 
kommunala planer såväl som industrin. Affärsverken räknar därför med att både 
batterier och förnybar elproduktion kan öka under de kommande tio åren. 

Ett annat område är Försvarsmaktens utveckling som traditionellt är en stark aktör i 
Karlskrona. Således har hänsyn tagits till denna aktör vid framtagandet av en 
prognos för kapacitetsbehovet. 

Ett tredje område är laddinfrastruktur och var eventuella laddstationer för tung trafik 
ska placeras. En relevant nod för laddstation för tung trafik är i Affärsverkens elnät 
vid korsningen mellan väg E22 och riksväg 28. Noden ligger nära 
regionnätanslutningen i Intaget. Det finns också planer på ett truckstopp vid E22 i 
syfte att minska trafiken till Verkö. Laddplatsen skulle kunna hamna antingen inom 
Affärsverkens eller Eon Energidistributions områdeskoncession. För kollektivtrafik 
antas laddningen däremot ske med depåladdning under natten och därmed inte 
belasta elnätet under dagtid när kapacitetsbehovet i övrigt beräknas vara som 
störst i någon större omfattning. 

Ett fjärde område Region Blekinge arbetar för är ökad internationalisering och 
export av Blekinges näringsliv. Blekinge län är ett industritungt län med 
produktionsindustri och exportintensiv produktionsindustri. Ett exempel i Karlskrona 
är kabelfabriken NKT.

2 Länsstyrelsen Blekinge, Solkartan Karlskrona, källa 
http://analys.tyrens.se/solkartan/blekinge/karlskrona/ 
3 Karlskrona kommun, Vindkraftsstrategi 2010. 
4 Axelsson Därth, Martin, SVT Nyheter, juli 2024, ”Marinteknisk boom i Karlskrona ska ge 
5 000 jobb till 2030”, källa: Marinteknisk boom i Karlskrona – ska ge 5 000 jobb till 2030 | 
SVT Nyheter 

  Region Blekinge arbetar med att förbättra möjligheterna för  
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mindre företag att få tillgång till den internationella marknaden (Business Blekinge). 
Det är oftast de mindre företagen som växer mest och snabbast. På grund av ett 
stort internationellt ägande och internationella investeringar i Blekinge finns det 
möjlighet för en snabb expansion för mindre företag i Karlskrona, vilket är något 
som beaktats i prognosarbetet. För att uppskatta framtida industrietablering och 
näringslivsutveckling har anslutningsförfrågningar och Karlskrona kommuns 
översiktsplan 2050 använts. Även intervjuer med de sex största industrikunderna 
har genomförts. 

I Länsstyrelsen Blekinges Klimat- och Energistrategi för Blekinge5 anges att 
målsättningen är att Blekinge ska bidra till nationella mål om en energieffektivare 
energianvändning, bidra till en fossilfri fordonsflotta till år 2030 och att Blekinges 
elproduktion är 100 procent förnybar år 2040. 

Affärsverken bedömer att Länsstyrelsens prognoser och planer inte har någon 
direkt påverkan på kapacitetsbehovet i Affärsverkens nät utöver de prognoser som 
Affärsverken redan har. Däremot har målen kring energieffektivisering, fossilfri 
fordonsflotta och förnybar elproduktion beaktats i prognosarbetet som drivkrafter. 

2.1.3.  Aktörer industri  
De sex största kunderna har intervjuats med målet att bättre förstå deras mest 
sannolika effektbehov för åren 2024–2035 med syftet att använda deras 
information i arbetet med prognosen. 

Generella trender är en snabb expansion från flera aktörer och ökad elektrifiering 
av fordonsflottan. På grund av energieffektivisering och ökad nyttjandegrad av 
elnätet kan däremot några kunder hålla sig på den befintliga abonnerade effekten 
eller med en mindre ökning. 

För en av de befintliga industriaktörerna förväntas en utökning av den nuvarande 
produktionsanläggningen med 500 nya medarbetare till 20276. På grund av 
begränsningar i byggnadens utformning kommer inte installation av en större 
solcellsproduktion bli aktuell. 

Ytterligare en aktör planerar att bygga ut sin fabrik och fördubbla sin 
produktionskapacitet. Denna aktör tror dock inte att de kommer behöva utöka sitt 
nuvarande abonnerade uttagseffekt. De planerar att öka sin nyttjandegrad och att 
arbeta i skift. Dessutom monterar de solceller på varje byggnad med en förväntad 
total installerad effekt på 1,1 MW. Aktören har installerat laddinfrastruktur med 100 
elbilsparkeringsplatser till sin personal och 250 kW laddare till lastbilar för sin 
transportör. 

Nästa aktör inom sjönäringen ser inte ett behov av en högre abonnerad effekt än 
nuvarande 2,5 MW-anslutning. Däremot arbetar de för att öka nyttjandegraden och 
förbrukningen. De uppskattar att energibehovet av deras landanslutning kommer 
att bli tre gånger större. De har undersökt solcellsinstallation på sina tak men på 
grund av begränsningar i byggnaderna kommer det inte bli en stor 
solcellsanläggning. De har elbilsladdare på deras besöksparkeringar. 

5 Länsstyrelsen Blekinge, Klimat- och energistrategi för Blekinge, Rapportnummer 2019:15, 
källa https://arcgisserver.karlskrona.se/webdata/Dokument/OP2050_utstallning/Klimat-
%20och%20energistrategi%20for%20Blekinge.pdf 
6 NKT, ”Vi bygger världens största fabrik för högspänd sjökabel – NKT i Karlskrona”, källa: 
https://www.nkt.se/om-oss/produktion/karlskrona 
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Region Blekinge/Lasarettet bygger ett nytt parkeringshus där det kommer finnas 
laddmöjligheter för elbilar. De gör energieffektiviserande åtgärder och all 
uppvärmning ska ske via fjärrvärme. Regionens bedömning är att med 
energieffektiviseringarna så ska inte deras nybyggnationer göra att de behöver 
utöka sitt abonnemang. 

Från de övriga intervjuade industriaktörerna förväntas ett ökat generellt behov av 
kapacitet genom utökade etableringar, men det förekommer även aktörer som 
planerar att även fortsättningsvis hålla sig inom de befintliga abonnemangen. 

Industrikundernas lastutveckling har inkluderats när större punktlaster uppskattats i 
prognosarbetet. Utöver punktlasternas påverkan leder utveckling av industrier och 
verksamheter till inflyttning och bostadsbebyggelse. Karlskrona kommun 
uppskattar att drygt 5 600 bostäder behövs mellan år 2023–2032, motsvarande 
ungefär 500 bostäder årligen, för att tillgodose efterfrågan skapad av 
Försvarsmaktens verksamhet och industrin7. 

2.1.4.  Samarbete med andra nätföretag i prognosarbetet  
Överliggande nät för Affärsverken i Karlskronas lokalnät är E.ON 
Energidistribution. Utöver den befintliga dialogen med E.ON Energidistribution har 
ett separat möte hållits inom ramen för prognosarbetet för att diskutera 
nätutvecklingsplanen. Att avgöra möjligheten för ett utökat abonnemang de tio 
kommande åren är svårt eftersom elsystemet förändas snabbt och 
förutsättningarna beror på flera underliggande nät. Enligt dagens analyser av 
E.ONs elnät i Karlskrona finns lite marginal för ett högre uttagsabonnemang. 
Kapacitetsbegränsningarna för att tillgodose förbrukningskunders effektbehov är 
enligt nätföretaget inte störst i Blekinge. 

En faktor som påverkar möjligheten till elförsörjning är abonnemangets karaktär. 
Enligt E.ON är det ofta lättare att få inmatningsabonnemang än 
utmatningsabonnemang i södra Sverige. Affärsverken är intresserade av ett 
inmatningsabonnemang på grund av befintlig solcellsproduktion i elnätet och 
eventuella framtida anslutning av solcellsanläggningar. Just nu är dock inte ett 
inmatningsabonnemang gentemot E.ON möjligt. Den begränsande faktorn i 
området beskrivs främst vara utbyggnadstakten av regionnätsledningar och inte 
Svenska kraftnäts elnät. 

Samråd med Svenska kraftnät kommer att ske skriftligt genom att skicka en 
remiss. 

2.1.5.  Den långsiktiga förväntade utvecklingen av det svenska 
energisystemet  

Nedan beskrivs några långsiktiga trender av det svenska energisystemets som 
bedöms kunna påverka det prognostiserade kapacitetsbehovet i Affärsverkets 
elnät. 

Fossilfri el ökar vilket ställer krav på elinfrastruktur 
Sveriges nationella energi- och klimatmål är att senast år 2045 ska Sverige ha 
nettonollutsläpp. 

7  Axelsson Därth, Martin,  SVT  Nyheter Blekinge. 2024-07-09. ”5  000 nya jobb –  här är  
Karlskronas  nya bostadsområden.”   

Ett  etappmål  är att elproduktionen ska vara 100 procent fossilfri år  
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20408. Enligt Svenska kraftnäts långsiktiga marknadsanalys är det avgörande att 
utbyggnaden av överföringskapacitet följer det ökade behovet av fossilfri el för att 
klara omställningen.9 Även Energimyndighetens olika långsiktiga scenarier pekar 
alla på ett kraftigt ökat elbehov, redan till år 2030 prognostiseras elbehovet öka till 
160-210 TWh10. Industrin driver utvecklingen mot ökad elanvändning på grund av 
en omställning från fossila energikällor och ett ökat energibehov. För att möta detta 
behov krävs betydande investeringar i ny elnätsinfrastruktur och reinvestering i det 
befintliga elsystemet. En konsekvens för Affärsverken kan vara att överliggande 
nät inte hinner med kommande utveckling med ökande problem med 
kapacitetsbegränsningar som följd. 

Ökad förnybar elproduktion i SE4 
Under de kommande åren förväntas en betydande ökning av förnybar produktion i 
form av landbaserad vindkraft och solkraft i SE4, enligt Svenska kraftnäts 
nätutvecklingsplan. På längre sikt kan det också finnas möjlighet att ansluta en 
större mängd havsbaserad vindkraft i området. Sveriges havsplaner ska ändras för 
att skapa förutsättningar för mer havsbaserad vindkraft11. Svenska kraftnät har 
lämnat förhandsbesked om eller reserverat 2 000 MW, varav 1 600 MW är 
reserverat för havsbaserad vindkraft med projektspecifik reservation.12 

Ett större havsbaserat vindkraftsprojekt i området är Södra Victoria. 
Vindkraftsparken planeras sydost om Öland med en förväntad driftstart år 2030 
och en årlig elproduktion om 6-8 TWh13. Länsstyrelsen har även fått i uppdrag att 
granska förutsättningarna för den havsbaserade vindkraftspaken Cirrus. Cirrus 
förväntas producera 10 TWh, cirka 50 kilometer sydost om Karlskrona14,15. 
Svenska Kriegers Flak planeras söder om Trelleborg. Parken beräknas producera 
2,7 TWh årligen och beräknades kunna vara klar år 2027. I september 2024 
meddelas dock att projektet pausats.16 

En ökad andel förnybar elproduktion innebär en ökad distribuerad elproduktion och 
det bedöms troligt att det kommer påverka överliggande nät. De nationella och 
regionala målen har beaktats tillsammans med anslutningsförfrågningar i 
prognosarbetet för att göra en uppskattning av den elproduktion som troligen 
kommer anslutas till Affärsverkens elnät under den kommande tioårsperioden. 

8 Energimyndigheten, 2023, Sveriges Energi- och klimatmål, källa: 
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/sveriges-energi--och-klimatmal/ 
9 Svenska kraftnät, 2024-01-26, Långsiktig marknadsanalys- scenarier för kraftsystemets 
utveckling fram till 2050. 
10 ER 2023:28, Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering 2023. 

11 Havs och Vatten myndigheten, Havsplanerna ändras för att möta ökat elbehov, källa: 
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-
samverkan/havsplanering/havsplanerna-andras-for-att-mota-okat-elbehov.html 
12 Svenska kraftnät, 2023, Ny anslutningsprocess för havsbaserad vindkraft - delrapport. Del 
1: Överföringskapacitet och anslutningspunkter på land. 
13 RWE, Utvecklingsprojekt Södra Victoria. https://sodra-victoria.rwe.com/ 
14 Regeringskansliet. Pressmeddelande 02-02-24. Regeringen ger uppdrag om beredning 
av havsbaserad vindkraft utanför Blekinge. 
15 Cirrus Vind, Cirrus Vind, källa: https://www.cirrusvind.se/ 
16 Vattenfall, Kriegers flak, källa: https://group.vattenfall.com/se/var-
verksamhet/vindprojekt/kriegers-flak 
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Ökad förnybar elproduktion i form av havsbaserad vindkraft eller större 
landbaserade solcells- eller vindkraftsparker påverkar inte Affärsverken direkt då 
dessa anläggningar är för stora för att kunna anslutas till lokalnätet. Däremot kan 
det finnas en indirekt påverkan på prisbilden och effekttillgång. 

Transmissionsnätets utbyggnad i SE4 
Enligt svenska kraftnäts nätutvecklingsplan 2024–2033 sker en stor del av 
elanvändningen i SE4 i regionen kring Malmö och Lund samt i städerna längs 
kusten: Helsingborg, Ystad, Trelleborg, Karlskrona och Kalmar. Det finns 
överföringsbegränsningar för nord-sydliga flöden, från SE2 till SE3 och från SE3 till 
SE4. Den planerade 400 kV transmissionsledningen Ekhyddan- Nybro- Hemsjö är 
viktig för att öka överföringsförmåga mellan SE3 and SE4. Preliminärt driftdatum 
för ledningen är 2029–2030. Ledningen är även av central betydelse för 
möjligheten att kunna ansluta havsbaserad vindkraft utanför Smålands kust. 

En annan förstärkning av transmissionsnätet som planerats är Hansa 
PowerBridge, en likströms-förbindelse mellan södra Sverige och Tyskland med 
700 MW överföringskapacitet. Projektet avslutades dock i juni 2024 då regeringen 
avslog Svks koncessionsansökan.17 

De nationella planerna påverkar framför allt förutsättningarna för överliggande nät. 
Begränsningar av export från norr till söder kan resultera i en ökad kostnad för 
kapacitet för Karlskrona som står för en betydande del av elanvändningen i 
regionen. Det leder också till höga elpriser. Höga kostnader kan i sin tur innebära 
att elnätskunder i Karlskrona håller tillbaka sin elanvändning, vilket påverkar 
kapacitetsbehovet i Affärsverkens elnät. 

Förbrukningsflexibilitet 
Nationella prognoser visar att förbrukningsflexibilitet kommer vara avgörande. 
Förbrukningsflexibilitet blir helt nödvändigt för att klara effekttillräckligheten år 
2045, enligt Svks marknadsanalys18. Affärsverkens analys visar att om inte 
ytterligare kapacitet kan tillföras från regionnätet är behovet av flexibilitetstjänster 
betydande, se avsnitt 3.1.1.

2.1.6.  Metod för framtagandet av prognos för  behovet av 
överföringskapacitet  

Baserat på det underlag Affärsverken samlat in och sammanställt har företaget 
tagit fram en prognos för behovet av överföringskapacitet. Detta har gjorts i steg 
som beskrivs nedan. För de olika stegen beskrivs vilka antaganden och underlag 
som ligger till grund för prognosarbetet. 

Undersökt nuvarande kapacitetsbehov per kundkategori 

Nuvarande total inmatning till elnätet, som därmed beskriver totalt uttag samt de 
nätförluster som uppstår i lokalnätet, har analyserats baserat på timmedeleffekter 
från överliggande nätägare för år 2019–2023 samt våren 2024. Uttaget har också 
relaterats till utomhustemperatur för att studera lastens temperaturberoende. 

17 Svenska kraftnät, Hansa PowerBridge, källa https://www.svk.se/hansapowerbridge 
18 Svenska kraftnät, 2024-01-26, Långsiktig marknadsanalys. Scenarier för kraftsystemets 
utveckling fram till 2050. 

Analysen visar en tydlig koppling till  temperaturen,  men höga belastningar  har  
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uppstått även när temperaturen inte varit den allra lägsta. I Figur 2 illustreras 
lastens temperaturberoende. 

Figur 2 Totalt uttag per timme i förhållande till utomhustemperatur. 

Maxöverföring under 2023 och våren 2024 inträffade på morgonen den 16 januari 
(66,9 MW). Från figuren kan utläsas att vintern 2023/2024 var kall i området. 
Samtidigt visar analysen att uttaget varit högre tidigare år, under 2021. 
Affärsverken har noterat en påtaglig beteendeförändring hos nätets kunder efter 
energikrisen 2022, med en minskad elöverföring. En del av förändringen har 
återgått till tidigare användningsmönster efter år 2022, men en viss effekt kvarstår 
även 2024, trots lägre elpriser. Det kan bero på att kunder gjort permanenta 
förändringar i sitt beteende och den anslutna utrustningen, exempelvis installerat 
effektivare värmepumpar. Det innebär att Affärsverken bedömer att 
maxkapacitetsbehovet i dagens nät kan sättas till maxuttaget våren 2024, cirka 
66,9 MW. 

Därefter har en analys av nuvarande kundkategorier gjorts. Nätets kunder har 
kategoriserats in i sju kategorier. 

• Energi 
• Handel och service 
• Lägenhetskunder 
• Lätt industri 
• Offentlig verksamhet 
• Tung industri 
• Villakunder 

Baserat på erfarenhet från liknande analyser har respektive kundtyps bidrag till 
topplasten bedömts utifrån antaganden om exempelvis uppvärmningsbehov per 
kvadratmeter, storlek på byggnader och behov av drifts- och hushållsel. Siffrorna 
har kalibrerats för att ge en modellerad topplast som motsvarar den uppmätta. 

Prognos för behov av kapacitet för ”borgerlig tillväxt” och befintliga kunder 

Hos befintliga kunder antas att det, förutom för laddning av elfordon, sker en viss 
energi- och effekteffektivisering, vilket bidrar till att minska kapacitetsbehovet. 
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Effekteffektiviseringen antas vara 0,7 % per år för uppvärmningsel medan 
hushålls- och driftel förväntas effekteffektiviseras med 0,25 % per år. 

För att bedöma hur den borgerliga eller underliggande tillväxten påverkar behovet 
av el har utgångspunkt tagits i kommunens bedömning av befolkningstillväxt. 
Denna har sedan relaterats till hur mycket respektive kundgrupp påverkas. Ett 
antagande om korrelationens styrka har gjorts per kundkategori. För bostäder har 
den satts till 100% (en dubblering av befolkningsmängden dubblar kundkategorier 
för bostäder19), medan för ”lätt industri” har antagits en korrelation om 30% och 
”tung industri” 0 %. 

Behovet hos befintliga kunder och ”borgerlig tillväxt” har sedan bedömts år för år 
genom en sammanvägning av faktorerna. 

Prognos för behov av kapacitet till ”punktlaster” 

Affärsverken har bedömt behovet av kapacitet för punktlaster baserat på nu kända 
anslutningsförfrågningar, de intervjuer och litteraturstudier som genomförts inom 
ramen för arbetet med nätutvecklingsplanen och den löpande kunddialog som sker 
mellan Affärsverken och Affärsverkens kunder. En punktlast är en större 
anläggning som inte fångas upp genom modelleringen av den borgerliga tillväxten. 

Viktigt att ha i åtanke är att en förfrågan om en viss kapacitet inte nödvändigtvis 
innebär att påverkan på nätets topplast blir lika hög. Det beror på sammanlagring 
och att företag erfarenhetsmässigt i tidiga skeden efterfrågar något högre kapacitet 
än vad som senare realiseras. En reduktionsfaktor om 30 % har därför applicerats. 
Förfrågningar kopplat till laddinfrastruktur har också uteslutits då det behovet 
fångas upp av en separat modellering av underliggande laddbehov. 

Tabell 2 Indikationer på nya större punktlaster och troligt kapacitetsbehov. 

Typ av anslutning Effektbehov [MW] Tidsperspektiv 
(när anslutningen 
är relevant) 

Kommentar 

Kraftvärmeverk, 
produktion 

5 2028–2029 

Industriområde, 
förbrukning 

4 5 år framåt- 2029 Se detaljplan. 75% 
sannolikhet. 3 eller 4 
nätstationer 

Verksamhet 5 2028–2029 

Batterier 10–20 Lägre sannolikhet 

Solcellspark 10 2025–2034 Lägre sannolikhet 

Verksamhet 24 2025 – 2030 Sannolikt 

Prognos för behov av kapacitet för elproduktion 

Nationella, regionala och kommunala planer pekar alla på en ökad elproduktion 
från solceller. En viss mängd förnybar elproduktion i Karlskrona förväntas också 
tillkomma från solceller, men däremot är utbyggnaden av vindkraft i Karlskrona 
kraftigt begränsad på grund av intressekonflikter. 

19  Här görs också ett antagande att fördelningen i uppvärmningssätt bibehålls.  
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Inom Affärsverkens koncessionsområden finns det solcellsproduktion från 
villakunder och från en andelsägd solkraftpark på i dagsläget cirka 4,5 MW. 
Solelproduktion från villakunder förväntas öka. Det finns även stora outnyttjade 
takytor på exempelvis industrilokaler, kommersiella lokaler och bostäder enligt en 
analys av solenergipotential på tak från Länsstyrelsen i Blekinge20. 

Det finns i dagsläget en förfrågan om en solcellspark. Dock finns begränsade 
möjligheter för solkraftsparker inom området. I norra delen av Affärsverkens 
koncessionsområde uppskattar Affärsverken att en solcellspark med en effekt på 
ungefär 10 MW skulle vara möjligt och kan tillkomma under perioden 2025–2034. 

Prognos för kapacitetsbehov till fordon 

I och med att laddning av elfordon förväntas öka kommande år så har en relativt 
detaljerad och specifik modellering av hur fordonsladdning kommer att påverka 
elnätet genomförts. 

Prognosticerad storlek på elfordonsflottan 
För prognostiseringen av elfordonsflottan användes en omfattande modell för att ta 
fram elektrifieringsgraden inom de olika fordonstyperna (personbil, lätt lastbil och 
tung lastbil) fram till 2035. Modellen bygger på nuvarande elektrifieringsgrad inom 
Karlskrona kommuns flotta och nyförsäljning. Men modellen tar även hänsyn till 
framtida EU-krav för att prognosticera nyförsäljning och fordonsflottans 
elektrifieringsgrad framgent. Vidare har resultaten anpassats för Affärsverkens 
område med avseende på bland annat geografisk areal, antal boende samt 
trafikflöden på de stora vägarna. 

För elektrifieringsgrad av bussar och båtar har endast information från bussbolag 
och rederier tagits i beaktande. 

Effektbehov för laddning 
Laddprofiler för personbil, lätt lastbil och tung lastbil har applicerats med följande 
typladdningar: Arbetsplats, Hemma, Laddstation, Depå och Logistikterminal. Även 
för profilerna har kommunens och Affärsverkens område analyserats för att ge en 
rättvis bild av var laddning sker. Till exempel har kluster av publik snabbladdning 
byggts inom Affärsverkens område vilket talar för att en betydande del av den 
publika laddningen lär ske inom Affärsverkens geografiska område. 

De olika laddprofilerna baseras på hur stor andel av energibehovet som tillgodoses 
över årets timmar där dygns, vecko- och års-variationer tagits i beaktande. 
Laddprofilerna, tillsammans med prognosticerat antal elfordon och dess årliga 
energiförbrukning resulterar i de prognosticerade laddeffekterna som presenteras i 
resultaten. En analys har gjorts för tre år; 2025, 2030 och 2035. För åren 
däremellan har en interpolering gjorts. 

För bussar och båtar har effektbehovet tagits fram baserat på transportaktörernas 
egna estimat. 

Det finns osäkerheter i denna analys av det framtida effektbehovet från laddning av 
transportfordon. 

20Länsstyrelsen Blekinge, Solkartan Karlskrona, källa 
http://analys.tyrens.se/solkartan/blekinge/karlskrona/ 

Framför  allt gäller  dessa osäkerheter  hur väl  den verkliga 
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elektrifieringstakten kommer att se ut, samt hur och var de olika elfordonen 
kommer att ladda i framtiden. Denna utveckling påverkas framför allt av priser på 
drivmedel och fordon, nationella och europeiska regleringar samt teknikutveckling 
inom fordon och laddning. 

Påverkan på nätets sammanlagrade kapacitetsbehov 
Modelleringen av kapacitetsbehovet för laddning visar att laddeffekterna förväntas 
bli högst nattetid, både från personbilsflottan och laddning av bussar. För att 
bedöma hur nätets topplast påverkas har därför en analys gjorts av effektbehovet 
för laddning under nätets nuvarande höglastperiod. Höglastperioden i analysen 
satts till 7 på morgonen till timme 19, det vill säga fram till klockan 20 på kvällen. 
Analysen visar att kapacitetsbehovet för laddning inom detta intervall är högst 
timme 7 år 2025 samt timme 12 år 2030 och år 2035. Här kan finnas viss möjlighet 
att påverka laddmönster genom exempelvis information till kunderna och/eller 
ekonomiska incitament via nätavgifter. 

2.2.  Prognos för behovet  av överföringskapacitet i elnätet  
2025–2034  

I avsnittet presenteras Affärsverkens prognos över förväntat överföringsbehov för 
elproduktion och elanvändning utifrån den utveckling som företaget anser är mest 
trolig. Prognosen baseras på drivkrafter presenterade i avsnitt 2.1 och metoden 
som presenterades i avsnitt 2.1.1.

Tabell 3 Prognos över behov av överföringskapacitet i elnätet 2025–2034. 

Prognostiserat överföringsbehov [MW] 

2025  85  

2026  93  

2027  107  

2028  118  

2029  120  

2030  121  

2031  122  

2032  125  

2033  126  

2034  127 

Olika bidragande drivkrafters bidrag till det uppskattade kapacitetsbehovet 
visualiserats i Figur 3 . 
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Figur 3 Prognos för överföringsbehov uppdelat per drivkraft och år. 

2.2.1.  Redogörelse för ökning och minskning  av behov av  
överföringskapacitet  

Överföringsbehovet förväntas öka kraftigt. I Figur 3 framgår att det framför allt är 
överföringsbehov till enskilda punktlaster som ökar, medan behovet från den 
borgerliga tillväxten i princip möts av ”effekteffektivisering” hos befintliga kunder. 
Det innebär att prognosen är beroende av hur ett relativt litet antal enskilda aktörer 
agerar. 

Sammantaget bedöms kapacitetsbehovet öka med ca 90 % jämfört med behovet 
vintern 2023/2024. Samtidigt har kapacitetsbehovet varit högre tidigare år. Om 
behovet i stället relateras till exempelvis maxuttaget 2021 är ökningen ca 75 %. 

I Tabell 4 nedan visas hur den prognosticerade överföringskapaciteten ökar år för 
år. Jämförelsen sker med 2023 som startår då det var ett kallare år än åren innan, 
vilket innebär att lasten var högre än åren innan. 

Tabell 4 Förändring av prognosticerat behöv av överföringskapacitet jämfört med 
föregående år. 

År Förändring mot 
föregående år [%] 

2023 -

2024 18 

2025 8 

2026 10 

2027 15 

2028 11 

2029 1 

2030 1 

2031 1 

2032 3 

AFFÄRSVERKEN ELNÄT AB 
Nätutvecklingsplan 2025-2034 1.0 Sida 16 av 29 



  

 

  
      

 

 

 

    
 

   
  

 
 

  
   

 
   

   
  
  

      
  

  

  
 

   
  

    

   
  

 

   

 
 

  
 

    

   
 

 

   
 

2033 1  

2034  1 

2.3.  Systemets nuvarande förmåga  att möta prognosen  

2.3.1.  Nuvarande och förväntade kapacitetsbegränsningar  
Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen kan delas upp i möjligheter i 
mottagningsstationer, 50 kV nät, mellanspänningsnät, nätstationer och 
lågspänningsnät för det egna nätet. Därutöver tillkommer kapacitetsbegränsningar 
i överföringen från överliggande nät. 

Mottagningsstationer 
De egna mottagningsstationerna är för närvarande i gott skick. Det kan vara 
nödvändigt att byta ut transformatorn i en mottagningsstation mellan år 2030 och 
2035 eftersom transformatorn börjar bli gammal och, enligt Affärsverkens 
bedömning, resulterar i begränsningar i transformeringen från överliggande nät. 
Transformatorn ägs av överliggande nätägare som i dagsläget planerar byta 
transformatorn om ca 20 år på grund av dess ekonomiska livslängd. 
Transformatorn i den andra mottagningsstationen ägs av Affärsverken och kan 
således bytas ut i tid innan dess kapacitet går i taket. 

År 2026 väntas effektbehovet i totalt i båda mottagningsstationerna överstiga det 
nuvarande abonnemanget på 96 MW. 

50 kV nät 

De kommande begränsningarna av systemets förmåga att möta prognosen är 
beroende på om Affärsverkens ansökan om spänningshöjning beviljas. 
Affärsverken har ansökt om spänningshöjning av befintlig nätkoncession för 
område till 50 kV. Om tillstånd erhålls för en högre spänning har Affärsverken 
möjlighet att i framtiden själva transformera från 130 kV till 50 kV. 

Om distributionsnätsföretaget inte får ansökningen om en spänningshöjning 
beviljad kan det vara relevant att bygga en ny intagsstation från 2030. Vid en 
sådan situation kommer det även att krävas många fler 20 kV-kablar för att tillse att 
det framtida kapacitetsbehovet kan bemötas vilket innebär en betydligt större 
utmaning än 50 kV-alternativet på grund av svårigheter med att kablifiera långa 
och många sträckor i tätortsmiljö. 

Mellanspänningsnätet 
I mellanspänningsnätet finns bra möjligheter att möta det prognostiserade 
kapacitetsbehovet gällande borgerlig tillväxt. Kontinuerligt arbete med att förstärka 
äldre kablar och vid behov lägga ny kabel ger tillräckligt med ny kapacitet ör detta 
ändamål. 

När att det gäller att bemöta de enskilda stora punktlaster som förväntas utökas 
och tillkomma finns det dock risk för kommande begränsningar att bemöta 
kapacitetsbehovet. Se beskrivning gällande kablifiering av 20 kV-kablar i avsnittet 
om 50 kV-nät ovan. 

Nätstationerna 

Även i nätstationerna finns bra möjligheter att hantera tillkommande effektbehov. 
Devis sker detta precis som för mellanspänningsnätet via kontinuerligt 
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underhållsarbete då äldre nätstationer ersätts med nya med vid behov större 
transformatorer. Det sker exempelvis ställverksbyten 5-10 gånger om året vilket 
också möjliggör kapacitetshöjande åtgärder vid behov. 

Gällande de bemötandet av de förväntade utökningarna av kapacitet mot de 
enskilda punktlasterna så förväntas även det att vara fullt möjligt att hantera med 
förstärkning av befintliga eller utplacerandet av nya nätstationer. 

Således bedöms det inte finnas några kommande begränsningar gällande just 
nätstationer. 

Affärsverkens nätstationer är redan idag utrustade med mätare och 
kommunikationssystem vilket möjliggör för en lättare övergång till nästa steg 
gällande det digitaliserade elnätet. På sikt bedöms insamlade data och 
kommunikationsmöjligheter kunna hjälpa till med presumtivt underhåll, 
automatiserade omkopplingar, förfinat prognosarbete med mera. 

Lågspänningsnätet 
Lågspänningsnätet är väldimensionerat  och anses inte vara en begränsande faktor  
för att  nå det prognostiserade kapacitetsbehovet.  Affärsverken har  standardiserat  
kabelförläggningen genom att konsekvent använda aluminiumkablar med arean  
240  mm2  då kostnad för kabeln inte är den avgörande komponenten utan  de 
största kostnadsposterna består av  utgifter kopplat  till  kabelläggningen såsom 
schaktning  och  asfaltering.  Kablar av  denna typ är väl  dimensionerade för framtida 
effektbehov. Framtida utbyggnad av  lågspänningsnätet anses inte heller vara  
begränsande då utbyggnadstiden relativt  andra delar av elnätet  är snabb.  

Överliggande nät 
En flaskhals är 130 kV transformeringen i en av mottagningsstationerna, se avsnitt 
Mottagningsstationer ovan. Det bedöms däremot inte finnas betydande 
begränsningar i elledningarna för överliggande nät. 

Dock är det för närvarande en relativt lång ledtid för E.ONs nätutredningar och 
därför skulle överliggande nät kunna vara en begränsande faktor för Affärsverkens 
möjlighet att nå det prognostiserade kapacitetsbehovet om det överliggande nätet 
på grund av framtida omständigheter skulle behövas förstärkas. 

2.3.2.  Nuvarande användning av flexibilitetstjänster och  andra  resurser  
I dagsläget använder Affärsverken icke-marknadsbaserad begränsning av ett 
anslutet kraftvärmeverk för att hantera kapacitetsbegränsningar för inmatning mot 
regionnätet. Inga andra flextjänster eller alternativ till flextjänster används. 

Affärsverken undersöker möjligheten att öka nätutnyttjandet genom att tillämpa 
villkorade avtal. 
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3.  Planerade investeringar  och alternativa lösningar  
I detta kapitel presenteras Affärsverkens framtida investeringar, hur 
investeringsbeslut fattas samt hur alternativa lösningar till elnätsutbyggnad 
analyseras och tillämpas. Till sist redovisas Affärsverkens förmåga att möta det 
prognostiserade effektbehovet via befintligt elnät och abonnemang alternativt via 
presenterade framtida investeringar. 

3.1.  Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder  
Vid val av investeringar ska det finnas ett reellt behov. Ett sådant behov kan vara 
att upprätthålla nuvarande förmåga genom underhåll eller reinvestering, men 
behovet kan även uppstå på grund av nyanslutningar, teknikutveckling, identifiering 
i företagets arbete med risk- och sårbarhetsanalys eller av regulatoriska skäl. När 
ett sådant behov som påkallar en investering i elnätet uppstår beror valet av 
investeringen på följande aspekter: 

• Anledning till investering. Är det en nyanslutning, en upprätthållande åtgärd 
eller annan anledning? 

• Förutsättningar för investering. Typ av miljö (tätort kontra landsbygd), 
tidsperspektiv (är det en akut situation eller i planeringsstadium) samt vad 
finns det för olika alternativ för just den aktuella investeringen? 

• Teknisk lösning. Finns det ny teknik som kan passa, hur ser de 
regulatoriska förutsättningarna ut vad är tillräcklig kapacitet, hur kommer 
investeringen att påverka alternativt påverkas av framtida händelser i 
anknytning (geografiskt, tidsmässigt och regulatoriskt) till den aktuella 
investeringen. 

• Kostnadseffektivitet. Vad är det kostnadsmässigt bästa valet av de möjliga 
alternativen och hur bemöts tekniska krav såväl nu som i ett 
framtidsscenario? 

• Förmåga. Hur ser möjligheterna ut för att planera, förbereda samt utföra 
investeringen? Finns egen kompetens och personal med tillgänglig tid, 
finns externa resurser för eventuellt stöd med planering eller utförande av 
investeringen? Leveranstider för nödvändig utrustning? Påverkar 
investeringen driften av elnätet och i vilken utsträckning? 

Mindre investeringar, ofta i form av underhållsarbete eller mindre nyanslutningar av 
till exempel enskilda hushåll, sker enligt en förutbestämd arbetsmetod för att skapa 
en smidig och mot organisationen rationell vardag. Sådana mindre investeringar är 
att betrakta som standardarbeten och aspekterna ovan bemöts i sådana fall i 
respektive arbetsmetod där val av material (avrop från avtal med leverantörer) och 
tillvägagångssätt framgår i respektive arbetsmetodik, vilka förändras i takt med 
regulatoriska förutsättningar och teknikutveckling. Vid dylika projekt beaktas viss 
långsiktighet för att uppnå kostnadseffektivitet. Kan samschakt utnyttjas, förväntas 
närliggande investeringar inom kort, hur förväntas det framtida behovet utvecklas 
etcetera? 

När det rör sig om större eller ej standardiserade mindre investeringar behandlas 
varje enskild investering specifikt. Det kan röra sig om större nyanslutningar 
(industri eller stora produktionsanläggningar), stora investeringar, så som 
upprustning av befintlig eller en ny mottagningsstation, eller en investering som är 
av en mer ovanlig eller ny karaktär, exempelvis en anslutning av ett energilager. 
Vid sådana tillfällen beaktar Affärsverken investeringsaspekterna ovan enligt 
följande metodik: 
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Generellt beaktas även aktuell klimatanpassningsplan vid valet av investering. 
Affärsverken har i klimatanpassningsplanen identifierat tre områden som på grund 
av stadens geografiska läge påverkar deras verksamhet: 

• Havsnivåer, där man bevakar utplacerade sensorer för fukt, 
vattennivåer och temperatur 

• Medeltemperaturhöjning 
• 100-årsregnrisk och sådan påverkan på Lyckebyån 

3.1.1.  Redogörelse för  valet  av investeringar  som företaget redovisat  
Investeringarna angivna i avsnitt 3.2 redovisas i denna nätutvecklingsplan då de 
bedöms vara av nödvändig kapacitetshöjande karaktär. 

Förnyelse av 20 kV-kablar och av nätstationer (20/0,4 kV) anses vara av 
kapacitetshöjande åtgärd då såväl förnyade ledningar som nätstationer kommer att 
dimensioneras för att säkerställa långsiktiga kapacitetsbehov. Det kan innebära 
grövre kablar eller större transformatorer i nätstationer än befintlig utrustning. 

Affärsverken har den 5 oktober 2023 gjort en ansökan om spänningshöjning av 
befintlig nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857) 2 kap 10 §. 
Affärsverken ansöker om en spänningshöjning av befintlig nätkoncession för 
område till en spänning inte väsentligt överstigande 50 kV. Denna 
koncessionsansökning är pågående och för närvarande finns inget beslut i frågan. 

Orsaken till koncessionsansökan är att Affärsverken under en tid fått mottaga ett 
antal intresseförfrågningar och några skarpa förfrågningar gällande 
kapacitetsökningar från befintliga och nya kunder, se kapitel 2.1. Via planering och 
utredningsarbete konstaterades att det mest effektiva sättet att tillmötesgå dessa 
kapacitetsökningar, ur både ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv, var att utöka 
områdeskoncessionen till en nivå motsvarande 50 kV-driftspänning. 

Övriga angivna investeringar är förknippade med spänningshöjningen, då en 
utökad områdeskoncession till 50 kV  av Affärsverken bedöms som kritisk för att  
kunna bemöta efterfrågade k apacitetsökningar. Eftersom distributionsnätsföretaget  
ska redovisa de planerade investeringarna i huvudsaklig distributionsinfrastruktur  
som krävs för att ansluta ny eller utökad produktionskapacitet och förbrukning i  
nätutvecklingsplanen, anses således  investeringar förknippade med 
koncessionsansökan uppfylla kravet för redovisade investeringar. Nytt  och utökat  
kapacitetsbehov från elförbrukning och elproduktion baseras på företagets prognos  
för överföringskapacitet. Därför har planerade investeringar för  ett  eventuellt 50 kV-
nät tagits med i redovisningen av  investeringar  i kapitel  3.2  trots att  beslut i  frågan 
om områdeskoncession för 50 kV  inte fattats.  

3.1.2.  Redogörelse för  valet  av det mest kostnadseffektiva alternativet  
Vid mindre, rutinmässiga, investeringar sker valet på metod enligt förutbestämda 
rutiner enligt beskrivning i kapitel ovan. Hitintills har detta i sådana fall alltid 
inneburit att bygga elnät, antingen i ett-till-ett byten eller genom kapacitetshöjande 
åtgärder (kraftigare ledning, större transformator etcetera) då det sett till den totala 
kostnaden, inklusive organisationens nedlagda tid, varit såväl mest kostnads- som 
tidseffektivt. Genom standardisering i arbetet med att välja material såsom kabel 
och nätstationsutförande så har kostnadseffektiviteten säkerställts i sådana projekt. 

Vid större projekt, eller mindre projekt som faller utanför den rutinmässiga mallen, 
sker valet av det mest kostnadseffektiva alternativet genom att genomföra 
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processen som beskrivs i kapitel 3.1.1 ovan. Vid sådana projekt finns större 
möjlighet att påverka kostnadseffektiviteten via aktiva val. Viktigt i detta arbete är 
att beakta investeringens syfte och de kunder som påverkas av investeringen. Är 
investeringen i sig en kapacitetshöjande åtgärd eller påverkar investeringen 
elnätets kapacitet i någon bemärkelse? Berör investeringen en kund med möjlighet 
till flexibiliteten etcetera? 

I och med att varje projekt av denna typ skiljer sig från varandra så sker därmed 
beslut om det mest kostnadseffektiva alternativet via kostnadsanalys från fall till 
fall. Hitintills har det även i sådana projekt visat sig att förutsättningar och 
investeringens typ inneburit att elnätsbyggnation varit mest kostnadseffektivt. 

Vid valet av investering i ett 50 kV-nät bedömdes alternativet att bygga ut befintligt 
20 kV-nät från de båda mottagningsstationerna Intaget respektive Trossö 2, samt 
möjligheterna till flexibilitet hos befintliga kunder. Utifrån dessa aspekter bedömdes 
underlaget för flexibilitet som otillräckligt för att bemöta det efterfrågade behovet. 
Alternativet med en traditionell utbyggnad av 20 kV-nätet bedöms vara en 
ekonomiskt och tekniskt sämre lösning jämfört med en 50 kV-ring. Alternativet med 
en 50 kV-ring ger även en utökad flexibilitet mot framtida förfrågningar om utökad 
kapacitet och ett mer robust elnät. 

Oavsett projekt arbetar Affärsverken aktivt med att använda befintligt material om 
möjligt (omdistribuering) för att uppnå kostnadseffektivitet. Affärsverken anser att 
det är viktigt vid investeringar att tänka långsiktigt för att över tid uppnå de mest 
kostnadseffektiva lösningarna. Affärsverken ser positivt på ny teknik och de 
möjligheter sådan teknik innebär för att uppnå kostnadseffektivitet och en robust 
elleverans. Företaget undersöker kontinuerligt möjligheterna att använda 
alternativa metoder mot traditionell elnätsutbyggnad. Affärsverken har exempelvis 
via examensarbete undersökt hur användandet av likströmsdistribution inom 
interna nät skulle påverka kostnadsbilden för bostadsområden. 

3.2.  Planerade investeringar  
I detta avsnitt redovisas planerade investeringar i sådan huvudsaklig 
distributionsinfrastruktur som bedöms nödvändig för att ansluta ny eller utökad 
produktionskapacitet och förbrukning. 

Tabell 5 Planerade investeringar till och med år 2034 vid beviljad spänningshöjning. 
Projektstatus anges enligt 1 = Planerad (internt beslutad). 2 = Inväntar tillstånd. 3 = 
Tillstånd beviljat, ej påbörjad. 4 = Påbörjad. 5 = Under övervägande (ej internt 
beslutad). 6 = Övrigt (ska specificeras). 

Projekt-
benämning  

Projektbeskrivning  Syfte med projektet  Projekt-
status  

Tidpunkt för 
driftsättning 

Kabel-
projekt 

Förnya kablar, görs 
i etapper 

Förnya kablar innan 
den tekniska 
livslängden är 
uppnådd 

1 2024 

Förnya av 
nät-
stationer 

Förnya 
nätstationer, görs i 
etapper 

Förnya nätstationer 
innan den tekniska 
livslängden är 
uppnådd. Har som 
mål att göra detta på 
2–3 stationer per år. 

1 2024 
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50 kV-
kabel  
Trossö och 
Verkö  

Ny sjökabel som  
ansluter två 
befintliga stationer.  

Del  av 50 kV-ring för  
att rationellt bemöta 
förväntat  
kapacitetsbehov.  

5 2028 

50 kV-
kabel  
Intaget-
Trossö 2  

Ny kabel som 
ansluter två 
befintliga stationer.

Del  av 50 kV-ring för  
att rationellt bemöta 
förväntat  
kapacitetsbehov.  

5 2030 

50 kV-
kabel  
Verkö-
Lyckeby  

Ny kabel som 
ansluter en 
befintlig station 
med en ny station.  

Del  av 50 kV-ring för  
att rationellt bemöta 
förväntat  
kapacitetsbehov.  

5 2029 

50 kV-
kabel  
Lyckeby-
Torskors  

Ny kabel som 
ansluter en 
befintlig station 
med en ny station.  

Del av  50 kV-ring för  
att rationellt bemöta 
förväntat  
kapacitetsbehov.  

5 2032 

50 kV-
kabel  
Torskors-
Intaget  

Ny kabel som 
ansluter en 
befintlig station 
med en ny station.  

Del  av 50 kV-ring för  
att rationellt bemöta 
förväntat  
kapacitetsbehov.  

5 2032 

Transform
ator och 
ställverk 
Trossö 2 

Anpassning av 
befintlig station till 
50 kV-nivå. 

Skapa möjlighet att 
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät. 

5 2028 

Transform
ator och 
ställverk 
Verkö 

Anpassning av 
befintlig station till 
50 kV-nivå. 

Skapa möjlighet att 
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät. 

5 2028 

Transform
ator och 
ställverk 
Intaget 

Anpassning av 
befintlig station till 
50 kV-nivå. 

Skapa möjlighet att 
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät. 

5 2030 

130 kV 
anslutning 
Eon 

Anslutning till 
överliggande 
regionnät. 10 
miljoner SEK 

5 2030 

Ny station 
50/20 kV  
Lyckeby  

Kombinerad  
ersättning av  
befintlig föråldrad 
20 kV-
fördelningsstation 
och anpassning till  
50 kV-nivå.   

Skapa möjlighet att  
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät.  
Status beror på 
pågående 
koncessionsärende.   

2 Station 
beslutad,  
utformning 
ej  
beslutad.   

2026 

Ny station 
50/20 kV  
Torskors  

Ny station i 
förväntat expansivt  
område med 
prognostiserat stort  
kapacitetsbehov.  
Anpassning till 50 
kV-nivå.   

Skapa möjlighet att  
distribuera elkraft via 
nytt 50 kV-nät.  

5 2032 
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3.2.1.  Kompletterande information om planerade investeringar   
Det finns ingen kompletterande information avseende redovisade och planerade 
investeringar. 

3.3.  Behov av flexibilitetstjänster och  andra resurser  
Affärsverkens förväntade behov av flexibilitetstjänster och andra resurser, samt hur 
de förhåller sig till varandra, anges nedan. 

3.3.1.  Det förväntade behovet  
Det förväntade behovet av flexibilitetstjänster och andra resurser som kan 
användas som alternativ till nätutbyggnad under åren 2025–2034 redovisas nedan. 

Uppmätta timvärden för effekten i utbytet mot överliggande regionnät har utgjort 
data för att uppskatta behovet av flexibilitetstjänster och andra resurser. Historiska 
data för utbytet 2019–2023 har sammanställts i ett varaktighetsdiagram nedan. 
Kurvorna visar hur laster fördelas mellan olika timmar. Genom att jämföra de fem 
serierna i diagrammet går det även att se hur lasten varierat mellan de senaste 
åren. 

Figur 4 Varaktighetsdiagram för effekten som är uppmätt för utbyte mot regionnät 
2019–2023, där samtliga timvärden har blivit sorterade och indexerade från 1 (lägsta 
värde) till 8760 (högsta värde vid normalt år) eller 8784 (högsta värde vid skottår). 

I denna nätutvecklingsplan har flexibilitetsbehovet21 uppskattats utifrån avtalet med 
överliggande nät, och det innebär att den abonnerade effekten för 

21 Eftersom samma behov kan lösas med en annan typ av omdirigering än just via en 
flextjänst så har begreppet omdirigering ibland används i stället för flex. 
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summaabonnemanget i detta avtal har varit dimensionerande då 
flexibilitetsbehovet räknats ut. 

Precis som i många andra elnät låg effektkurvan högre år 2021 som inträffade 
innan den så kallade ”energikrisen” år 2022. I simuleringarna som gjorts i denna 
nätutvecklingsplan är utgångspunkten ändå mätvärden för år 2023, eftersom det 
bedömts indikera nuläget i nätet bättre än mätvärden från 202122. 

Utifrån effektprognosen i kapitel 2 har ökningen av det maximala effektuttaget 
beräknats per år, och detta har sedan använts för att uppskatta behovet av 
omdirigering på kort sikt, medellång sikt och lång sikt, se Tabell 6. Faktorn för ökad 
maximal effekt har sedan legat till grund för en prognos av effektkurvan. Genom att 
jämföra med de simulerade värdena har det getts en uppfattning om hur behovet 
för omdirigering skulle se ut, om abonnemangsgränsen behålls mot överliggande 
nät. 

Tabell 6 Sammanställning av de maxlaster som har simulerats och deras ökning 
jämfört med basår 2023. 

År Effekt [MW] Faktor ökning Ökning [%] 
Basår 2023 66,8 1,0 0 

2024 - 2026 93 1,5 50 

2027 - 2029 120 1,9 94 

2030 - 2034 126 2,0 103 

22 Det finns indikationer på att de höga energipriserna 2022 ledde till energieffektiviseringar 
som behållits även efter att energipriserna åter har sjunkit. 
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Varaktighetsdiagram för maxlasterna på kort sikt, medellång sikt och lång sikt visas 
i Figur 5. 
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Figur 5 Varaktighetsdiagram för simulering av laster i fallet 0–2 år, 3-5 år och om 7-10 
år under perioden 2024-2035 samt en jämförelse med abonnemangsgränsen. 

I figuren ovan visualiseras att effektbehovet som har simulerats. För Fall 0-2 år 
saknar en skärningspunkt med abonnemangsgränsen, och därmed har inget 
flexibilitetsbehov identifierats. Studeras i stället de simulerade värdena för om fem 
år samt tio år är det ett antal timmar vars simulerade last överskrider 
abonnemangsgränsen. 

Skärningspunkten mellan lastkurvan i varaktighetsdiagrammet och 
abonnemangsgränsen indikerar flexibilitetsbehovets antal timmar via x-axeln (hn),  
och arean mellan lastkurvan och abonnemangsgränsen innan skärningspunkten 
beskriver den simulerade potentiella flexvolymen (kWh).   

AFFÄRSVERKEN ELNÄT AB 
Nätutvecklingsplan 2025-2034 1.0 Sida 25 av 29 



  

 

  
      

 

 

    
  

  

  
   

  

   
    

   

 
     

   

   

Figur 6 En beskrivning hur flexvolymen beräknas som arean mellan befintlig 
kapacitet och prognostiserad lastkurva. Skärningen av x-axeln indikerar antalet 
timmar med behov av omdirigering. Källa: Energiforsk, bild modifierad av Sweco. 

Den genomsnittliga effekten per timme med behov av  omdirigering beräknas  
genom att ta den totala flexvolymen i  MWh/år genom antalet timmar hn. Slutligen 
beräknas den maximala effekten för en omdirigering som den högst simulerade 
lasten för en enskild timme minus den abonnerade effekten mot överliggande nät  
samma timme.  

Tabell 7 Behov av omdirigering, via flexibilitetstjänster och andra resurser år 2025– 
2034. Samtliga simuleringar bygger på att abonnemangsgränsen ligger kvar på 
nuvarande nivå. 

Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser i MW per delområde 
0–2 år 3–5 år 6–10 år 

Antal timmar som 
lasten förutspås gå 
över abonnemanget  
(hh)  

0 timmar 520 timmar 936 timmar 

Totalbehov flexvolym 
(kWh) 

0 MWh/år 3 090 MWh/år 6 790 MWh/år 

Medeleffekt per  
omdirigering 
(medeleffekt för hN-
abonnemangsgränsen)  

0 MW 3,3 MW 7,3 MW 

Högsta effekt för en 
omdirigering 
(maxeffekt för hN-
abonnemangsgränsen)  

0 MW 22,4 MW 28,4 MW 
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3.3.2.  Redogörelse för olika typer av åtgärder  inklusive omfattning av  
behovet av åtgärderna  

Det har undersökts vid vilken veckodag och tid på dygnet som behovet av 
omdirigering förväntas inträffa för olika år. I figurerna nedan visualiseras när i tid 
som lasten varit högst utifrån historiska data. 

Figur 7 De femtio högsta värdena per år uppmätta i utbyte med regionnät under år 
2019–2023, och hur dessa är fördelade på olika delar av dygnets timmar. 

Figur 8 Fördelning av de 50 högsta lasterna per år på olika veckodagar för år 2019– 
2023. 
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Slutsatsen utifrån detta är att behovet av flexibilitet tycks vara under helgfri vardag, 
det vill säga måndag-fredag och att behovet troligtvis blir som störst på morgon 
och kväll. 

I dagsläget använder Affärsverken inga flexibilitetstjänster eller andra resurser, 
utöver en överenskommelse om produktionsbegränsningar för en elproducent vid 
vissa driftförhållanden. 

Omdirigering kan ske via inköp av flextjänster, men detta är beroende på om 
flexibla resurser finns tillgängliga i nätet. Eftersom behovet för omdirigering 
förutses uppkomma först om 3–5 år, ämnar Affärsverken inte initiera en 
flexibilitetshandel de närmaste åren. Däremot är det intressant att utvärdera 
potentialen för flextjänster och flexleverantörer utifrån befintliga anläggningar i 
nätet. På samma sätt blir det även relevant att undersöka huruvida villkorade avtal 
bör upprättas för de anslutningar som tillkommer i samband med att prognosen 
närmar sig abonnemangsgränsen i en större utsträckning. En utvärdering av 
verktyget villkorade avtal pågår. 

Genom effekttariffer förväntas överföringsbehovet från flexibla resurser kunna 
påverkas. Även solcellsparker och energilager i större skala anses trolig under tio 
år framöver vilka bedöms ha potential att bidra med flexibilitet. 

3.3.3.  Omdirigering  
Affärsverken i Karlskrona har hitintills inte använt omdirigering. Dock undersöker 
Affärsverken möjligheten att omdirigera last via så kallade villkorade avtal. 
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4.  Företagets  bedömning  om  de  planerade 
åtgärderna för perioden 2 025–2034  möter  behovet  

En viktig förutsättning för att de åtgärder som planeras i Affärsverkens eget nät 
under intervallet 2025–2034 kan bedömas vara tillräckliga för att bemöta det 
prognosticerade behovet är att den pågående ansökan om områdeskoncession på 
50 kV-nivå beviljas. I ett sådant fall bedöms de planerade kapacitetshöjande 
åtgärderna vara tillräckliga samt ge flexibilitet för att hantera ytterligare 
förfrågningar om utökad kapacitet. Vid nekad områdeskoncession på 50 kV-nivå är 
det betydligt mer tveksamt om åtgärderna i det egna nätet kommer vara tillräckliga. 
Det finns ett flertal begränsande faktorer i alternativet att bygga ut det befintliga 20 
kV-nätet i sådan utsträckning som i så fall kan behövas. Ansökan om enskilda 
linjekoncessioner på 50 kV innebär sannolikt att behovet inte kommer kunna mötas 
i tillräckligt god tid. Alternativ som flexibilitetstjänster och flexibilitetsresurser kan 
framöver vara en förmildrande faktor, men bedöms inte tillräckligt för att frigöra 
kapacitet nog för att klara alla önskemål om nya eller utökade abonnemang. 

När det gäller överliggande nät, E.ON, bedöms det finnas risk för 
kapacitetsbegränsningar i och med att aktiv transformator i stationen Intaget snart 
riskerar att vara otillräcklig i sin kapacitet. Transformatorn ägs och driftas av E.ON 
som angett att de i nuläget inte avser byta ut den till en med högre kapacitet 
eftersom den nuvarande transformatorn ej uppnått sin ekonomiska livslängd. När 
befintlig transformator uppnår sin begränsande kapacitet, krävs ett flertal i 
dagsläget ej planerade eller tilltänkta investeringar, för att kunna tillgodose 
Affärsverkens kapacitetsbehov. Även vid ett beslut att ersätta transformatorn 
riskerar den utgöra en begränsande faktor då tiden för ett sådan utbytesprojekt kan 
vara så pass lång att överföringsförmågan blir lidande. 

De planerade åtgärderna består i sin helhet av traditionell utbyggnad av elnät då 
det för kända investeringar bedömts vara det mest effektivt och rationella 
alternativet ur såväl teknisk som ekonomisk synvinkel. I och med förändringarna 
som sker inom elkraftbranschen gällande ny teknik och nya förutsättningar 
(regulatoriska, kundbeteende etcetera) så kommer det dock att vara nödvändigt att 
löpande ha alternativa metoder i åtanke. 

5.  Samråd   
Distributionsnätsföretaget ska samråda med Svenska kraftnät och berörda 
systemanvändare när det tar fram en nätutvecklingsplan. I arbetet med 
nätutvecklingsplanen har Affärsverken genomfört ett samråd med alla berörda 
systemanvändare hösten 2024 genom att offentliggöra en preliminär 
nätutvecklingsplan under en period på minst sex veckor. 

5.1 Redovisning  av resultat från offentligt  samråd   
Det har inte inkommit några synpunkter på nätutvecklingsplanen under samrådet. 
Redovisning av resultatet från det offentliga samrådet sker mer utförligt i ett 
separat dokument. Samrådsredogörelsen går att hitta på 
www.affarsverken.se/natutvecklingsplan. 
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